

Datum 24 november 2021

Onderwerp Besluit op uw Wob-verzoek

Behandeld door 

Ons kenmerk Z21-7473 / D21-47540

Uw kenmerk

Bijlagen 2

Geachte 

Op 28 oktober 2021 heeft u een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ingediend, waarin u vraagt om documenten met betrekking tot de plannen voor een speelbos in het Abtswoudse bos te Delft. Bij brief van 4 november 2021 is de ontvangst van uw brief bevestigd.

### **Uw Wob-verzoek**

Het tijdstip van indiening van uw verzoek is bepalend voor de reikwijdte van uw verzoek. Een Wob-verzoek kan nooit betrekking hebben op na dat verzoek vervaardigde documenten.<sup>1</sup> Dit betekent dat documenten vervaardigd na 28 oktober 2021, niet zijn meegenomen bij de behandeling van uw Wob-verzoek.

U vraagt in uw Wob-verzoek om de volgende zaken:

1. alle kaarten (ook detailkaarten), voorlopige en- definitieve tekeningen en ontwerpen (ook van de recreatieve voorzieningen, spelvoorzieningen en parkeervoorzieningen);
2. een beschrijving van de inrichting (ook van de beplanting en de verlichting);
3. een beschrijving van een eventuele horecafunctie;
4. een beschrijving van het toekomstige beheer;
5. een beschrijving van de toekomstige handhaving;
6. aanvragen voor vergunningen (omgevingsvergunning, watervergunning e.a.), ontheffingen en vrijstellingen;
7. reeds verleende vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen;
8. een planning van de aanleg van het speelbos;
9. het rapport van uw onderzoek naar de behoefte aan het speelbos;
10. een beschrijving van de motivering van uw keuze voor de locatie van het speelbos;
11. rapporten van andere onderzoeken aangaande het speelbos, zoals een bodemonderzoek (mogelijke bodemverontreiniging), onderzoek naar de effecten (geluidshinder, lichthinder, verstoring door bezoekers) van het speelbos op de natuur in het Abtswoudse Bos respectievelijk op de wijk Tanthof, een

---

<sup>1</sup> ECLI:NL:RVS:2015:623

onderzoek naar de geschiktheid van het gekozen terrein voor een speelbos, een onderzoek naar alle mogelijke locaties voor een speelbos in het Abtswoudse Bos, en een onderzoek naar de veiligheid van het speelbos;

12. een prognose van het aantal bezoekers aan het speelbos en het gebruik van het speelbos;
13. overeenkomsten of afspraken over het speelbos (aanleg, gebruik, beheer, onderhoud, financiering) tussen enerzijds Staatsbosbeheer en anderzijds de gemeente Delft, de provincie Zuid-Holland, andere overheden, publiekrechtelijke organisaties, bedrijven (bijvoorbeeld kinderopvang Les Enfants in Delft), particuliere organisaties, scholen, particulieren of andere partijen;
14. de subsidieaanvraag van Staatsbosbeheer aangaande de subsidie van de provincie Zuid-Holland voor het speelbos, en de beschikking op deze subsidieaanvraag, en
15. andere documenten die betrekking hebben op voornoemd speelbos.

### **Resultaten onderzoek**

Ik heb uitgebreid onderzoek uitgevoerd of Staatsbosbeheer beschikt over de documenten waarop uw informatieverzoek betrekking heeft. Ik heb hiervoor het (digitaal) archief en de betrokken collega's geraadpleegd.

Ik heb 13 documenten met vier bijlagen aangetroffen.

Het project waar uw verzoek betrekking op heeft bevindt zich nog in de beginfase. Hierdoor zijn diverse zaken waar u om verzoekt nog niet verder uitgewerkt of hierop niet van toepassing. Aangezien de Wob enkel ziet op het openbaar maken van bestaande documenten, kan het zijn dat u niet alle antwoorden op uw vragen in de documenten aantreft. U kan buiten de Wob om uw vragen ook altijd richten [info@staatsbosbeheer.nl](mailto:info@staatsbosbeheer.nl).

### **Reeds openbaar**

Het document met nummer 5.5 (zie bijgevoegde documentoverzicht) is al openbaar en voor eenieder beschikbaar. De Wob is niet van toepassing op reeds openbare documenten. U kunt dit document raadplegen via de Kamer Van Koophandel.

### **Overwegingen**

*Financiële/economische belang Staatsbosbeheer, art. 10 lid 2 sub b Wob*

Op grond van artikel 10, lid 2, aanhef en sub b Wob blijft verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de economische of financiële belangen van Staatsbosbeheer. In diverse documenten zijn begrotingen opgenomen van diverse projecten van Staatsbosbeheer die nog uitgevoerd moeten worden. Indien de precieze bedragen openbaar worden gemaakt kunnen inschrijvende partijen bij het aanbesteden van werk rekening houden met de bedragen die door Staatsbosbeheer zijn begroot. Indien met deze voorkennis kan worden gehandeld kan dit de financiële/economische belangen van Staatsbosbeheer schaden. Ik ben van mening dat dit belang zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. De totale bedragen van de subsidieverleningen worden wel openbaar gemaakt.

*Tot personen herleidbare gegevens, art. 10 lid 2 sub e Wob*

De documenten die betrekking hebben op uw verzoek, bevatten persoonsgegevens. Verstrekking van persoonsgegevens blijft op grond van artikel 10, lid 2 aanhef en sub e Wob achterwege wanneer het belang

daarvan niet opweegt tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. In de documenten staan namen en handtekeningen. Van openbaarmaking van persoonsgegevens zoals namen, handtekeningen, telefoonnummers en e-mailadressen wordt in lijn met vaste rechtspraak in beginsel afgezien.<sup>2</sup> Namen van personen die uit hoofde van hun functie in openbaarheid treden, worden wel openbaar gemaakt.

### **Besluit**

De door u gevraagde zaken vallen onder de reikwijdte van de Wob. Ik heb besloten tegemoet te komen aan uw verzoek en de documenten (deels) openbaar te maken. In de bijlage bij dit besluit treft u zestien documenten met daarbij een overzicht aan. Voor de overzichtelijkheid heb ik de bijlagen genummerd, de nummers op de bijlagen corresponderen met de nummers op het overzicht van de bijlagen.

Ik heb de in de bijgevoegde stukken vermelde financiële- en persoonsgegevens (deels) onleesbaar gemaakt. Voor de motivering verwijs ik u naar de overwegingen. Per onleesbaar gemaakt onderdeel is zichtbaar op welke grond de informatie niet openbaar wordt gemaakt.


### **Rechtsmiddelen**

Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u binnen zes weken na verzending van dit besluit schriftelijk bezwaar maken. Ook een andere belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift kan worden gezonden aan de Directeur Staatsbosbeheer, Postbus 2, 3800 AA Amersfoort. U wordt verzocht een afschrift van dit besluit bij het bezwaarschrift te voegen.


Een bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat tenminste:

- Naam en adres van indiener;
- Dagtekening;
- Omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- De gronden waarop het bezwaar rust.

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.

Als u nog vragen hebt dan kunt u contact opnemen met  of [Wob@staatsbosbeheer.nl](mailto:Wob@staatsbosbeheer.nl).

Met vriendelijke groet,  
de directeur Staatsbosbeheer, namens deze,

  
drs. B.A. Revis  
directeur Terreinbeheer & Ontwikkeling

---

<sup>2</sup> ECLI:NL:RVS:2018:321

**Documentenoverzicht Wob Besluit - Zaaknummer: Z21-7473**

Nummer	Naam / Kernwoorden	d.d. document	Openbaar gemaakt?
Z21-7473-1	Brief aanvraag subsidie Groen, Kwaliteitsimpuls	15-7-2020	Ja, deels
Z21-7473-2	Activiteitenplan subsidie-aanvraag	17-7-2020	Ja, deels
Z21-7473-3	Aanvraagformulier subsidie	1-9-2020	Ja, deels
Z21-7473-4	Subsidieverlening provincie Zuid-Holland	5-11-2020	Ja, deels
Z21-7473-5.1	Activiteitenplan subsidie-aanvraag	3-12-2020	Ja, deels
Z21-7473-5.2	Bijlage: Schetsontwerp Abtswoudse bos	24-11-2020	Ja, deels
Z21-7473-5.3	Bijlage: statistieken gemeente Delft	1-1-2019	Ja, deels
Z21-7473-5.4	Bijlage: begroting	3-12-2020	Ja, deels
Z21-7473-5.5	Uitreksel KVK Staatsbosbeheer	27-6-2020	Nee, reeds openbaar via KVK
Z21-7473-6	Aanvraagformulier subsidie groen Zuid-Holland	1-12-2020	Ja, deels
Z21-7473-7	Subsidieverlening provincie Zuid-Holland	25-1-2021	Ja, deels
Z21-7473-8	Schets speelbos Abtswoudse bos	Onbekend	Ja, deels
Z21-7473-9	Meldingsformulier voortgang project	30-7-2021	Ja, deels
Z21-7473-10	Beplantingskaart Abtswoudse bos	27-10-2021	Ja, deels
Z21-7473-11	Kaart speelbos Abtswoudse bos	27-10-2021	Ja, deels
Z21-7473-12	Wegenaart speelbos Abtswoudse bos	26-10-2021	Ja, deels
Z21-7473-13	Planning kwaliteitsimpuls Abtswoudse Bos	27-10-2021	Ja, deels

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland  
T.a.v. Bureau Subsidies  
Postbus 90602  
2509 LP DEN HAAG

Datum 15 juli 2020  
Onderwerp Aanvraag subsidieregeling Groen, Kwaliteitsimpuls RodS-gebieden  
Behandeld door Art. 10 lid 2 sub e  
Ons kenmerk Z20-2963 (P20-116) / D20-14142  
Uw kenmerk -  
Bijlagen diversen

Geachte heer, mevrouw,

Bij deze ontvangt u de aanvraag 'Kwaliteitsimpuls RodS-gebieden, voor de subsidieregeling Groen.

Als u nog vragen hebt dan kunt u contact opnemen met Art. 10 lid 2 sub e via Art. 10 lid 2 sub e of  
Art. 10 lid 2 sub e@staatsbosbeheer.nl .

Met vriendelijke groet,  
de directeur, namens deze,

Art. 10 lid 2 sub e

ing. N.W. de Snoo  
hoofd Staatsbosbeheer Zuid-Holland



## Kwaliteitsimpuls: Samen voor een Groene Gezonde Leefomgeving *Quick wins fase 1, in 3 pilotgebieden RodS*

### Activiteitenplan subsidie-aanvraag

Datum 17 juli 2020



# Inhoudsopgave

Kwaliteitsimpuls: Samen voor een Groene Gezonde Leefomgeving .....	1
<i>Quick wins fase 1, in 3 pilotgebieden RodS</i> .....	1
1.    Inleiding .....	3
1.1.    Aanleiding.....	3
1.2    Groen draagt bij aan een gezonde beweegvriendelijke omgeving .....	4
2.    Doel en resultaat:.....	4
2.1    Doelstellingen:.....	4
2.2.    Resultaten.....	4
3.    Doelgroepen.....	4
4.    Plangebied.....	5
5.    Afbakening .....	6
6.    Randvoorwaarden.....	6
7.    Uitwerkingen voor de 3 pilotgebieden .....	7
7.2    Maatregelen per gebied .....	7
Activiteit 1:    Uitvoeringsmaatregelen .....	8
1a. Balij & Bieslandse Bos .....	8
1b. Abtswoudse Bos:.....	11
1c Valckesteinse Bos .....	14
Activiteit 2:    Planvorming, voorbereiding en begeleiding uitvoering .....	16
2a. Project- en procesmanagement (p-kosten) .....	16
2b. Ontwerp, onderzoek, engineering .....	16
2c. Communicatiemiddelen en –inzet.....	16
7.4    Planning .....	17
8.    Financiën .....	17
9.    Kwaliteit .....	19
10.    Organisatie en afstemming.....	20
11.    Risicomanagement.....	20
Bijlage 1: relevante resultaten onderzoek ‘De inclusieve buitenruimte’ .....	21
Bijlage 2: achtergrondinfo voor uitvoering kwaliteitsimpuls routes, paden en speelplekken .....	22
Bijlage 3: informatie over de gevraagde bijlagen: .....	23

## 1. Inleiding

### 1.1. Aanleiding

In het al maar drukker wordende Zuid-Holland wordt het belang van mooie, nabije, beleefbare groene gebieden waar mensen kunnen bewegen, ontspannen en van de natuur genieten, steeds duidelijker. Actieve participatie draagt daarbij bij aan mentaal eigenaarschap en vraaggericht ontwikkelen en beheren.

In het coalitieakkoord van de provincie Zuid-Holland heeft de gezonde leefomgeving een belangrijke plek. Met voldoende en kwalitatief groen en water in woonwijken en Randstedelijke gebieden, waar bewoners uit het oogpunt van gezondheid 'om de hoek' buiten kunnen bewegen en sporten. In dit kader heeft de provincie de Startnotitie Sport & Recreatie opgesteld, die recent is vastgesteld en positief is ontvangen door Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten.

Staatsbosbeheer wil –als leverancier van de groene ruimte nabij de stad- graag een substantiële bijdrage leveren aan deze opgaven en ambities en voorzien in de groeiende behoefte aan bereikbaar, aantrekkelijk en veelzijdig groen. Staatsbosbeheer zoekt daarbij een stevige verbinding met gebiedspartijen, zoals de provincie, gemeenten, recreatieschappen of waterschappen. Maar ook met betrokken burgers, bedrijven en maatschappelijke verbanden.

Staatsbosbeheer is in Zuid-Holland eigenaar van onder meer RodS (Recreatie om de Stad)-gebieden, zoals het Bieslandse Bos en de Balij, Valckesteijnse bos het Abtswoudse Bos. Deze gebieden zijn intensief ingericht, liggen dicht bij stedelijk gebied en zijn dus belangrijk voor bewoners en werknemers van bedrijven uit de directe omgeving en de regio. De gebieden laat Staatsbosbeheer door middel van een kwaliteitsimpuls beter aansluiten aan de behoefte van de bezoeker, waarmee een beweegvriendelijke leefomgeving wordt gerealiseerd.

Staatsbosbeheer brengt met dit project een voorstel in bij de provincie Zuid-Holland, waarmee de mogelijkheden om te kunnen sporten en bewegen in de drie gebieden, worden vergroot. Dit voorstel dient als aanvraag voor een subsidie bij de regeling die de provincie eind juni 2020 heeft opengesteld.

#### **De provinciale ambities (Notitie Sport en Recreatie)**

In het bedrijvige en dichtbevolkte Zuid-Holland dient er voor al onze inwoners ook ruimte te zijn voor ontspanning en voor sport en recreatie. De provincie zet daarom samen met partners in op een in omvang en kwaliteit goed netwerk en goede voorzieningen, locaties en gebieden voor sport en recreatie. Ons recreatieve routenetwerk (voor fietsen, wandelen, varen en ruiters en menners) speelt daarbij een belangrijke rol. In omvang en kwaliteit optimale sport- en recreatiemogelijkheden dragen bij aan een goed en gezond leef-, woon- en vestigingsklimaat en aan (ook spreiding van) toerisme. Kansrijke verbindingen zijn er met diverse andere maatschappelijke opgaven als natuur, erfgoed, economie, toerisme en klimaat.

De provincie streeft naar behoud en versterking van de sportieve en recreatieve belevingswaarde van landschap, water en erfgoed en ontwikkelt en verbindt hiervoor onder meer met name de uit oogpunt van belevingswaarde bijzonder waardevolle gebieden inzake landschap (o.a. Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland), water en natuur (o.a. Hollands Plassengebied en onze Nationale Parken NL Delta en Hollandse Duinen) en verbindt sportief en recreatief de groenblauwe netwerken in en om de stad. De provincie draagt samen met partners zorg voor het beheer van recreatiegebieden, -netwerken en -voorzieningen, waaronder de recreatieve netwerken voor varen, fietsen, wandelen en paardrijden en streeft ernaar deze voor sport geschikter te maken.

## 1.2 Groen draagt bij aan een gezonde beweegvriendelijke omgeving

Aangetoond is dat groen een positieve bijdrage levert aan de gezondheid van mensen. Het vormt een aantrekkelijke omgeving om in te bewegen, te ontspannen en elkaar te ontmoeten. Groene gebieden aan de rand van de woonwijken bieden een aantrekkelijke en laagdrempelige omgeving om in te gaan bewegen.

*Een groene omgeving stimuleert om vaker en langer te bewegen.*

Mensen vinden het leuker om in de natuur te bewegen dan binnen. Natuur biedt meer vermaak en lijkt socialer. Mensen zijn lichamelijk actiever in de natuur: ze blijven langer en gaan vaker bewegen dan in een bebouwde omgeving. Ze voelen zich fitter en positiever dan wanneer ze binnen bewegen. Dit geldt niet alleen voor kinderen en volwassenen, maar ook voor hoogbejaarden en ambulante patiënten.

*Bron: De Bruin et al 2009; Gladwell et al 2013; Thomson Coon 2011; Hartig 2014; Hunter et al 2014; De Boer et al 2017*

## 2. Doel en resultaat:

### 2.1 Doelstellingen:

Provincie:

- Bijdragen aan een gezonde beweegvriendelijke en kindvriendelijke leefomgeving;
- Bijdragen aan een kwaliteitsstandaard voor inrichting, beheer, functies en financiering van recreatiegebieden in combinatie met sportmogelijkheden;
- Bijdragen aan het verminderen van gezondheidsverschillen tussen bevolkingsgroepen door focus op aanbod voor doelgroepen die minder gemakkelijk het groen bezoeken;
- Het stimuleren van recreatiemogelijkheden 'om de hoek';
- Waar mogelijk verbinding met andere opgaven.

Staatsbosbeheer:

- Basis op orde brengen van de RodS-gebieden, waarmee de bruikbaarheid, bereikbaarheid, sociale veiligheid en beheerbaarheid van de gebieden wordt verbeterd;
- Nevendoelstellingen:
  - o Het werken aan een bredere maatschappelijke coalitie die zich hier hard voor maakt
  - o Het verbeteren van de bereikbaar en bruikbaarheid van de gebieden en het verbinden van de groene gebieden met woonwijken, zodat er een groen netwerk ontstaat.

### 2.2. Resultaten

1. Een globaal ontwerp per gebied waar de voorgestelde maatregelen op zijn ingetekend;
2. Een inventarisatie met kostenraming van maatregelen die bijdragen aan bovenstaande doelstellingen in de gekozen gebieden;
3. Op basis hiervan is een planning en communicatie-aanpak op hoofdlijnen in dit voorstel opgenomen, waarin ook staat omschreven hoe gebruikersgroepen en omwonenden worden geïnformeerd en betrokken bij de uitwerkingen;
4. Het uitvoeren van de voorgestelde maatregelen;

NB: Aanscherping van het ontwerp, de voorgestelde maatregelen en de planning vindt plaats nadat de subsidieaanvraag is toegekend.

## 3. Doelgroepen

De provincie legt de focus bij de subsidieregeling op doelgroepen die minder gemakkelijk het groen bezoeken. Dit zijn:

- Kinderen jonger dan 12 jaar;
- Ouderen van 70 jaar en ouder.

Deze twee groepen bieden kansen voor combinatiefuncties; kinderen en ouderen vormen een goede combinatie bij gebruik van gebieden. Waar ouderen er vaker met bijvoorbeeld kun kleinkinderen op uit

trekken, zoeken sporters zoals hardlopers meer individueel een eigen route. Met de inrichtingsaanpassingen levert Staatsbosbeheer een bijdrage aan het verminderen van gezondheidsverschillen, door het aanbod voor deze doelgroepen te verbeteren. Daarnaast zijn maatregelen meegenomen om het beweegaanbod voor volwassenen te verbeteren, door het opknappen van de wandelpaden.

## 4. Plangebied

Om tot een keuze voor drie pilotgebieden te komen, zijn de gebieden getoetst aan de volgende criteria:

- Gebieden die in de directe nabijheid van stadsranden liggen en belangrijk zijn voor omwonenden en bewoners in de regio om naar buiten te gaan om te kunnen bewegen en te ontspannen;
- Gebieden die kansen bieden om doelstellingen Notitie Sport & Recreatie te realiseren en daarmee focusdoelgroepen te bedienen;
- Nabijheid van de stad, bereikbaarheid en bruikbaarheid verbeteren, om daarmee ook het groene netwerk op te bouwen;
- Gebieden met een primair recreatieve functie, waarbij ingezet kan worden op het verbeteren van kwaliteit, in samenwerking met regiopartners. Dit met als doel om de gebieden toekomstproof te maken.

**Op basis hiervan zijn de volgende gebieden geselecteerd:**

### 1. Balij / Bieslandse Bos:

Het gebied Balij & Bieslandse Bos is onderdeel van Buytenhout en heeft zowel een lokale als een regionale functie. Het gebied dicht tegen de stadsranden aan en wordt ingesloten door de bebouwing van Zoetermeer, Pijnacker Nootdorp en Ypenburg (Den Haag) en Delft. De verwachting is dat het bezoek in de komende jaren zal toenemen, door woningbouw in de nabije omgeving.

Het accent van de kwaliteitsimpuls ligt vooral in de Balij, met diverse routes bij de entree aan de Balijhoeve. Er zijn echter ook voorstellen voor enkele langere routes opgenomen, die door het Bieslandse Bos en Dobbepas lopen.

### 2. Abtswoudse Bos:

Het gebied ligt direct tegen de woonwijk Tanthof en het bedrijventerrein Schieoevers binnen de gemeente Delft aan. Het is daarmee een waardevol uitloophet gebied voor zowel de omwonenden als werknemers en vormt de overgang van de stadsrand naar het open weidegebied van Midden Delfland.

Tanthof is een wijk waar vergrijzing optreedt; bewoners blijven er graag wonen omdat het een prettige groene wijk is. Een duidelijke connectie tussen de wijk en het Abtswoudse bos ontbreekt echter. Er liggen kansen om in het recreatiegebied routes voor diverse doelgroepen te creëren in aansluiting op de wijk, om speelnatuur te creëren (voor bijvoorbeeld grootouders die op hun kleinkinderen passen) en de beplanting en daarmee de aantrekkelijkheid om het gebied te ontdekken, te verbeteren. Dit draagt bij aan de attractiviteit, beleving en biodiversiteit van het gebied en versterkt de relatie met de wijken Tanthof, Buitenhof en Voorhof. Daarnaast kunnen een verbeterde verbinding en nieuwe aantrekkelijke wandelpaden de mogelijkheden voor lunchwandelen voor werknemers van de bedrijven op het bedrijventerrein, de aantrekkelijkheid en daarmee de mate van bewegen en recreëren, verder doen toenemen.

### 3. Valckesteijnse Bos:

Dit gebied is een belangrijk uitloophet gebied voor omwonenden, omdat het aan de rand ligt van Rhoon en Poortugaal. De gemeente Albrandswaard heeft al eerder aangegeven dat zij het bos belangrijk vindt voor de inwoners van de gemeente. Ook ligt het nabij Hoogvliet (gemeente Rotterdam). Er is niet veel ander bos in de buurt, het is voor omwonenden dichtbij huis om een ommetje te kunnen maken, maar is voor bezoekers uit de regio ook goed bereikbaar, omdat vlakbij het gebied onder meer een metrohalte ligt.

Er wordt momenteel een plan gemaakt voor het creëren van een duurzaam en multifunctioneel bos, met een veel grotere belevingswaarde voor de bezoeker. Ook liggen er kansen voor uitbreiding van het bos, waarmee invulling kan worden gegeven aan klimaatopgaven.

Het bos heeft veel paden, maar veel daarvan kunnen d.m.v. een kwaliteitsimpuls nog veel beter worden benut voor een beweegvriendelijke omgeving. Ook zijn er nauwelijks speelmogelijkheden voor kinderen. Samen met het opknappen van de bosplanting biedt het verbeteren van paden, speelnatuur en bijbehorende voorzieningen veel kansen om ook in dit gebied het recreëren en bewegen te doen toenemen.

## 5. Afbakening

- Andere lopende trajecten van Staatsbosbeheer of van derden voor de pilotgebieden horen niet tot deze aanvraag: er zal worden afgestemd om de trajecten elkaar te laten versterken. Hierover worden afspraken met de trekkers van deze trajecten gemaakt.
- De maatregelen voor uitvoering worden in het subsidievoorstel op hoofdlijnen beschreven. Verdere uitwerking vindt plaats bij uitvoering van het project nadat de subsidie is toegekend.
- De projectgebieden zijn aangegeven op de tekeningen in hoofdstuk 7.
- Verdere uitwerking vindt plaats als realisatie van de voorstellen gaat plaatsvinden.

## 6. Randvoorwaarden

Voorwaarden subsidieregeling provincie Zuid-Holland:

- Geen eigen bijdrage vereist, dus 100% subsidiabel.
- Het bedrag van € 450.000 euro is verdeeld over de drie gebieden; € Art. 10 lid 2 sub b maar het hoeft niet letterlijk zo besteed te worden per gebied. Er kan geschoven worden, naar gelang wat waar nodig is.
- Maximaal € 60.000 (13%) kan aan planvormingskosten en voorbereidingskosten besteed worden. Planvormingskosten zijn: alle kosten die nodig zijn voor het maken van een ontwerp zoals arbeidskosten en materiaalkosten voor de verkenning, het ontwerp, overleg met de omgeving en belanghebbenden. Voorbereidingskosten zijn: alle kosten om te komen tot uitvoering van een project zoals arbeidskosten en materiaalkosten voor het opstellen van een bestek, het opstellen van offertes voor de uitvoering, communicatie met de omgeving en andere belanghebbenden, aanbesteding en opdrachtverstrekking.
- Er mogen alleen maatregelen worden voorgesteld die eenmalig dmv een kwaliteitsimpuls de basiskwaliteit van infra en groen op orde brengen. Waardoor het gebied goed ontsloten en bruikbaar wordt. Normale vervangingsinvesteringen, regulier beheer en onderhoud en marketing & promotie vallen hier niet onder.
- Een voorstel uitwerken in een 'Activiteitenplan'; deze is vormvrij.
- Het projectvoorstel is niet gebonden aan een format. Dit betekent dus dat het format wat eerder is gebruikt voor subsidievoorstellen is gebruikt.

Om het proces voor realisatie en de eindproducten tot een succes te maken, is het noodzakelijk dat:

- De producten en diensten die we ontwikkelen, inspelen op de vraag van de huidige en potentiële bezoekers van de gebieden;
- De maatregelen no regret zijn in verband met een verkenning en mogelijke gebiedsprocessen voor de transitie van deze drie pilotgebieden, die nog moeten gaan starten.

## 7. Uitwerkingen voor de 3 pilotgebieden

### 7.1 Uitgangspunten voor de keuze van maatregelen:

1. Combinaties van:
  - Een eenmalige impuls voor het verbeteren van de kwaliteit van de fysieke inrichting.
  - Mogelijkheden verbeteren om in het gebied 'om de hoek' te kunnen gaan bewegen.
2. Locaties: dichtbij woonwijken in verband met een directe aanlooproute of nabij een parkeerplaats (1<sup>e</sup> variant heeft de voorkeur) en aanwezige verbinding tussen woonwijk en gebied.
3. Inspelen op de vraag en type bevolking:
  - a. Analyse: wie wonen er in een wijk?
  - b. Onderzoek Bureau Ruimte en Vrije Tijd naar wensen en aandachtspunten specifieke doelgroepen (zie bijlage 1).
4. Differentiatie: toegevoegde waarde ten opzichte van wat in de omgeving van het gebied al wordt geboden en waar behoefte aan is bij gebruikers.
5. Waar mogelijk wordt gebruikgemaakt van bestaande concepten van Staatsbosbeheer voor bewegen, themaroutes en bebording. Deze worden gecombineerd en verrijkt met extra achtergrondinformatie over natuur of bijvoorbeeld met bewegingsoefeningen.
6. Zoveel mogelijk gebruikmaken van bestaande infrastructuur (wandelpaden e.d.) en routesystemen. Door diverse routelussen te creëren die met elkaar verbonden zijn, is er keuze voor de bezoeker welke afstand hij of zij wil afleggen.
8. Zoeken naar combinatiemogelijkheden: bijvoorbeeld familiepaden die door zowel bewegingsbeperkten met begeleiders als gezinnen met buggy's kunnen worden gebruikt, ommetjes die uit te breiden zijn met extra lusjes, wandelroutes die met uitbreiding ook door hardlopers kunnen worden gebruikt
9. Verbeteren van de belevingswaarde: gevarieerde beplanting, seizoensbeleving, diverse prikkels voor de zintuigen, variatie open en dicht, zichtlijnen, enzovoorts, verbeterd de aantrekkelijkheid en daarmee het gebruik van de diverse routes.
10. Afstemmen met en inspelen op lopende trajecten in de drie pilotgebieden
11. Toetsing aan aanbevelingen uit het recent verschenen onderzoek 'De Inclusieve Buitenruimte' die Bureau Ruimte & Vrije Tijd en het Mulier instituut in opdracht van de provincie Zuid-Holland hebben gemaakt (zie bijlage 2)

### 7.2 Maatregelen per gebied

De maatregelen zijn ondergebracht bij twee hoofdactiviteiten:


- Activiteit 1 : Uitvoeringskosten
- Activiteit 2 : Planvorming en voorbereiding

De maatregelen zijn afgestemd met de gemeenten Delft, Zoetermeer en Albrandswaard; zij hebben waardevolle suggesties gedaan die direct in dit voorstel zijn meegenomen.

## Activiteit 1: Uitvoeringsmaatregelen

### 1a. Balij & Bieslandse Bos

De Balij en het Bieslandse bos vormen samen met de Delftse Hout, de Dobbeplass, het Westerpark en het Buytenpark een gebied, dat als geheel ook "Buytenhout" wordt genoemd. Het oostelijke deel van het Buytenhout is het relatief jonge bos De Balij, De kern van het gebied is een natuurbos. Het oudste deel is aangelegd ten behoeve van de Floriade in 1992. Het natuur- en recreatiegebied is in de loop der jaren verder uitgebreid met bos, open polder en moeras. De naam Balij is terug te voeren tot het woord 'Balije'; een onderafdeling van de Ridders van Sint Jan. Zij leefden hier in de 11e en 12e eeuw. Eerder is daar een sprookje uit voortgekomen, namelijk over ridders in de Balij. Helaas hield dat sprookje maar kort stand; door vandalisme werden de ridders van hout helaas vernield. Maar de ridders zijn geenszins vergeten en willen we nu op een nieuwe wijze in het gebied terug laten keren. Onder meer door een Ridderroute voor hele kleintjes en een speciale schatkaart met ridderthema die aanzet tot het doen van leuke opdrachten in de natuur.



#### Routes:

Opknappen en aanpassen van routes:

Diverse routes voor verschillende doelgroepen, met een eigen thema en afstand:

- Seniorenroute;
- Natuurpad;
- Populierenroute;
- Kreekroute.

Huidige situatie is dat er kleine houten paaltjes staan met icoontjes met routes, wandelpaden met metalen Staatsbosbeheer-bordjes worden aangeduid en er nog andere vormen van aanduiding zijn. Wens is om op elk pad dezelfde eenduidige routeaanduiding te gebruiken. TBM geeft geen

eenduidige keuze / richtlijn hierin. Ook hier wordt alle bewegwijzering aan de richtlijnen van Staatsbosbeheer aangepast.

Meer specifieke informatie over aanpassingen van routes:

#### **Seniorenronde:**

- Bestaand seniorenronde wordt verbeterd (twee lussen; een rustige en een drukkere lus langs o.a. de speelweide);
- De gemeente Zoetermeer geeft aan dat dit heel goed gaat aansluiten op de verbouwingsplannen van de Stadsboerderij. Daar gaat de gemeente ook zorgen voor goede toegankelijkheid voor senioren, dus dit biedt kansen voor een nog betere verbinding tussen de Stadsboerderij en de Balij.  
Maatregelen:
  - o Fresen van het pad en opnieuw verharderen;
  - o Check op randen en opstapjes;
  - o Onderhoud brug;
  - o Toevoegen bankjes langs de 'aanlooproute' Morapad;
- Bespreken met gemeente (uitvoering valt buiten deze aanvraag): verlenging seniorenroute op gemeentegrond (startpunt buiten Staatsbosbeheer-gebied) in kader van verbetering stad-land denken en het verbeteren van de zichtlijnen (i.s.m. landschapsontwerp).  
Twee opties: indien het Morapad als entree voor de seniorenroute ingezet gaat worden: aanpassen van de inrichting. Het alternatief is om het looppad aan de niet-wijk-zijde van de heuvel te gebruiken, maar ook dit pad heeft herinrichting nodig om het aantrekkelijker te maken voor senioren en/of mindervaliden.
- Veilige oversteek bij druk fietspad (zebrapad of met borden) voor gebruikers van het familiepad en seniorenpad. De gemeente Zoetermeer geeft ook aan dat dit een belangrijk knelpunt is; de ingang van het Balijbos vanaf de parkeerplaats is nu erg gevaarlijk. Door de veilige oversteek wordt het aantrekkelijker om deze routes te wandelen.
- Om de seniorenroute bekender te maken en om ook gehandicapten of revaliderende mensen aan te spreken, willen we de route een aansprekende naam geven. Uiteraard willen we deze route –net als de andere routes- toetsen door deze routes met de doelgroepen te testen en hen te laten meedenken over de uiteindelijke route, naam en faciliteiten.

#### **Laarzenpad (Natuurpad):**

- Op de Stadsboerderij wordt vaak gevraagd naar deze route; de gemeente geeft aan dat het heel waardevol is als het Laarzenpad weer goed zichtbaar en begaanbaar zou zijn. Het huidige pad mist op essentiële punten goede bebording en is op sommige plekken te overgroeid. Bebording moet opnieuw getoetst en volgens de Staatsbosbeheer- richtlijnen vervangen waar nodig.

NB: op de kaart zijn ook een Kabouterpad en een Familieroute ingetekend. Deze worden echter pas in een volgende fase gerealiseerd.

#### **Spelen:**

- Bestaande speeltoestellen in het Speelbos bij de trekvlotten worden opgeknapt, zodat ze weer goed bruikbaar zijn om mee te spelen.
- Om de attractiviteit van de speelplek te vergroten, wordt op bestaande kleine speelweide met waterpomp wat extra fruitbomen en struiken geplaatst en een plukpad gemaaid; slingerend door het hoge gras.
- De hangbrug wordt opgeknapt, zodat deze weer goed bruikbaar is;
- Het ridderthema van het speelbos krijgt voor kinderen van 7 - 12 jaar meer inhoud. Met gebruik van het doolhof en bestaande toestellen. Het gaat hier om een sprookjesverhaal met bewegingsopdrachten; daarmee wordt ingespeeld op de culturele achtergrond van de Balij.
- De entree van het Speelbos beter laten aansluiten bij de entree van de Balij, zodat er één goed herkenbare poort ontstaat voor wandelaars en spelende kinderen. Een poort die goed zichtbaar en uitnodigend is vanaf de parkeerplaats voor mensen die deze entree gaan gebruiken.

**Bieslandse Bos:**Routes:**Seniorenometje:**

- Bestaand: nieuwe bebording aanbrengen, twee bankjes bijplaatsen, brugaanzetten opvullen en onderhoud aan het brugdek uitvoeren;
- Nieuw seniorenronde Krekengebied: in geel het seniorenronde (900 meter) dat in het Krekengebied gerealiseerd zou kunnen worden. Het startpunt is de parkeerplaats bij Café du Midi. Pad is goed en geschikt als senioren ronde. Twee bankjes bijplaatsen en brugaanzet opvullen

**Krekenroute (bestaande route - blauw op de kaart)**

- De paden zijn in het algemeen goed maar moeten op sommige plekken (zie kaart) onderhouden worden. Het onderhoud bestaat naar verwachting uit frezen en bijvullen;
- Langs de krekenroute een aantal vrucht en nootdragende bomen bijplanten. Er staat al een aantal walnoten en in het nieuw ingeplante deel zijn kersen geplant. Voor de variatie kunnen daar nog wat appels, peren, pruimen bij
- . Het bestaande knuppelpad wordt hersteld (zie kaart).
- Ook de toegang vanaf het wandelpad moet gemaakt worden. Het gaat dan om ca. 5 meter wandelpad.
- Het bestaande vogelscherm moet vernieuwd worden. Hiervoor gebruiken we duurzaam hout.. (hoort eigenlijk bij fase 2 en kan alleen als hier nog budgettaire ruimte voor is.)
- 
- Twee vogelkijkschermen willen we aan dit pad toe voegen, om de attractiewaarde van het gebied te vergroten. De locatie moet nog nader worden bepaald. (hoort eigenlijk bij fase 2 en kan alleen als hier nog budgettaire ruimte voor is.)
- De huidige route is al een leuke route maar er wordt geen duidelijk verhaal verteld. Met infopanelen zou dit gedaan kunnen worden (ontstaansgeschiedenis met turfsteken);

**Populierenroute**

- Voor het grootste gedeelte de bestaande wandelpaden volgen. Op één plek kan een laarzen-bypass gemaakt worden om meer het 'nieuwe' bos te beleven. Deze kan op zo'n manier aangelegd worden (smal en misschien met houtsnippers) dat deze na verloop van tijd weer op kan gaan in de natuur.
- De bestaande smalle paden (zie kaart) handhaven maar opnieuw met halfverharding bedekken. De Populierenroute kent nog maar weinig populieren; idee is om een route 'Bos van de toekomst' voor te gebruiken. We zouden het thema al kunnen vormgeven en bij het participatieproces de deelnemers en bezoekers vragen om in het kader van dit thema een naam te bedenken.
- Thematiseren van deze route. Route loopt op vijf plekken door bospercelen waar vrij recent grootschalig bosonderhoud heeft plaatsgevonden. Je kan mooi de verschillende ontwikkelingsstadia zien. Ook een nieuwe naam geven (bos van de toekomst / toekomstbosroute o.i.d.) en dit in deze fase zoveel mogelijk al meenemen in het communicatiebudget.

Doorsteek maken tussen Virulypad naar de landwinkel van Duindam en dan door naar de Biesbush (zie kaart). Dit pad kan alleen buiten het broedseizoen open. Dit is net de hoek waar de meeste weidevogels zitten namelijk. Er moeten wat sloten overbrugd worden, bijvoorbeeld met houten planken die ook weer te verwijderen zijn in het broedseizoen.

Hierdoor wordt het juist een speciale natuurroute, over de beperkte toegankelijkheid zal het publiek goed moeten worden geïnformeerd.

**Algemeen Balij & Bieslandse Bos**Renoveren wandelpaden algemeen:

- Alle wandelpaden met een slechte staat van onderhoud worden gefreesd, waarmee de kwaliteit van de paden sterk verbetert.

Vergroten attractiviteit wandelroutes:

- Inzaaien van een bloemrijkmengsel (met veel schermbloemigen) tussen de nieuwe aanplant.

Duidelijke en zichtbare entrees en informatievoorzieningen:

- Informatieborden bij de entrees van het gebied, om de vindbaarheid van de beweegvoorziening en bruikbaarheid van het gebied te verbeteren.

Verbeteren zonering:

- Hondenzonering verbeteren, door duidelijker aan te geven waar mensen wel en niet met honden mogen lopen. Momenteel wordt er erg veel met honden gewandeld in het speelgedeelte. Ook zijn er heel veel hondenuitlaatservices die per dag met een hele groep honden komen wat voor overlast zorgt. Door duidelijker met bebording aan te geven waar wel en niet aangeliind of los met honden mag worden gelopen, ontstaat zo min mogelijk conflicterend gebruik. Dit draagt bij aan de aantrekkelijkheid om te wandelen en te spelen en de bruikbaarheid van het gebied.

**1b. Abtswoudse Bos:**


Het Abtswoudse Bos was voorheen weidegebied met hier en daar een boerderij en wilgenlaantjes maar ook een meanderende kreekgebieden. Het krekenslandschap is nog duidelijk aanwezig in het gebied. Het weidegebied is met de reconstructie van Midden-Delfland omgevormd tot park/bosgebied, en rond het jaar 2000 opengesteld. Dit jonge bos is ongeveer 190 ha groot en vormt oorspronkelijk een land art project Moeder Aarde.

Het kunstproject Moeder Aarde bestaat uit een heuvel van ongeveer 200 meter breed, 170 meter lang en 5 meter hoog. Rond deze heuvel is een bomenweide geplant in cirkelvormige rijen. De vijver in de buik van Moeder Aarde is het middelpunt van de cirkels. De armen en benen zijn beplant met bes-houdende struiken. De knieën, handen en voeten blijven open weides. Vooral vanuit de lucht is het kunstwerk duidelijk zichtbaar als een moeder in het landschap.

Met dit voorstel willen Staatsbosbeheer de wandelroutes in hun areaal van het bos laten aansluiten op Moeder Aarde, als kern van het gebied. Er wordt verkend of er mogelijkheden zijn om tijdens het wandelen op bepaalde punten met foto's te kunnen oproepen van hoe het gebied er vroeger heeft uitgezien. Dit om de historische waarde en kenmerken van het gebied extra te accentueren.

**Algemene Aandachtspunten:**

- Vanwege Essentaksterfte zal gerooid en opnieuw aangeplant moeten worden. De herplantingsplannen, nu gepland vanaf augustus 2020, worden zoveel mogelijk afgestemd met deze plannen. Als kap en herplant gelijktijdig plaatsvindt met realisatie van subsidiemaatregelen, dan nemen we dat ook zoveel als mogelijk op in communicatie. Dit vergt een zorgvuldig traject. Hetzelfde geldt voor het Schiezone-project.
- De Schiezijde van het gebied grenst aan het bedrijventerrein; dit vormt een interessante doelgroep voor bijvoorbeeld een lunchwandeling in de pauze. Met de transitie van Schieoevers noord van bedrijventerrein naar woongebied, zal het gebruik ook in dit deel van het Abtswoudse bos waarschijnlijk gaan toenemen. De ligging nabij OV NS station Delft Campus biedt ook kansen.



### Routes:

Opknappen en aanpassen van routes:

Diverse routes realiseren voor verschillende doelgroepen, met een eigen thema en afstand:

- Ommetje (kortere route ook geschikt voor ouderen en mensen met fysieke beperking), zal starten bij een gepland Wilgenlaantje (dit vanwege de wilgen en hun cultuurhistorische belang voor dit gebied) en langs de toekomstige speelweide leiden. Een rustig pad, waarbij de mogelijkheid bestaat om in de 2<sup>e</sup> fase een langere lus te realiseren door Moeder Aarde of door te trekken langs de sportvelden zodat men rond kan wandelen.
- Lunchstruipaadjje: (geel op de kaart): hiervoor hoeft eigenlijk niet heel veel te gebeuren. Het belangrijkste is dat langs het water (het rechte zuidelijke deel) halfverharding wordt aangebracht. Ook wordt een extra struipaadjje aangelegd richting het bedrijventerrein.
- Lang lunchstruinp pad: over de leidingenstrook wordt een smal struinpui pad aangelegd dat voor een verbinding zorgt. Ongeveer halverwege kan een doorsteek door het bos gemaakt worden. Hiervoor hoeven geen bomen gekapt te worden, enkel opgekroond. Er moeten dan wel twee dammen komen. We gaan hierover in gesprek met Tennet (eigenaar van de leiding). En er worden doorkijkjes gecreëerd in de beplanting langs het bedrijventerrein.

Huidige situatie is dat er nu weinig vaste routes zijn. Bij de routes die er zijn (bijvoorbeeld het Spoorboswandelingetje) worden nu verschillende vormen van aanduiding worden gebruikt. Wens is om op elk pad dezelfde eenduidige routeaanduiding te gebruiken. Alle bewegwijzering zal daarom worden aangepast aan de richtlijnen van Staatsbosbeheer, waarbij wordt afgestemd met de gebiedstafel om eenduidige uitstraling te realiseren.

Een eenduidige routeaanduiding voor alle routes in dit gebied, zal passen binnen de huisstijl van Staatsbosbeheer. Ook hierover wordt afgestemd met de gebiedstafel. Indien aanwezig gebruiken we de vakjes in de routeaanduiding van de wandelknooppuntenpaaltjes gebruiken voor aanduiden van Staatsbosbeheer-wandelroutes. Daardoor verminderen we het aantal paaltjes – wat bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van het gebied- en krijgen beide meer aandacht door wandelaars.

Op verschillende plekken worden bij bestaande waterpartijen bankjes en picknicksets plaatsen om de beleefbaarheid tijdens de wandelingen te vergroten.

NB: op de kaart zijn ook een Natuurpad en Familiep pad ingetekend. Deze worden echter pas in een volgende fase gerealiseerd, want deze langere routes lopen ook over CBG-gebied.

### Spelen:

Er wordt een ontwerp gemaakt voor een natuurspeelplek voor zowel dit gebied als het Valckesteijnse Bos, met mogelijkheid tot aanpassing al naar gelang de wensen in het gebied. De basis hiervan wordt in deze fase al gerealiseerd. Denk daarbij aan eerste speelaanleidingen, eenvoudige speelvoorzieningen (zoals een waterpomp, een zandondergrond, een locatie voor huttenbouw), en aanpassen van beplanting. Het overige deel zal gerealiseerd worden wanneer aanvullende financiering hiervoor en voor het beheer is geregeld.

### Algemeen Abtswoudse Bos:

#### Duidelijke en zichtbare entrees en informatievoorzieningen:

- Informatieborden bij de entrees van het gebied. Over inhoud en lay out wordt afgestemd met het CBG en de gebiedstafel van het provinciaal landschap.
- Er worden fietsnietjes bij geplaatst om wandelaars die van wat verder weg komen zoveel mogelijk te stimuleren om op de fiets te komen.

#### Zonering:

- Hondenzonering bepalen: er is nu geen zonering. Hondenbezitters en uitlaatservice scheiden van bijvoorbeeld speelplekken en hardlooperoutes, om beweegmogelijkheden te verbeteren en conflicterend gebruik op deze manier zoveel mogelijk van elkaar te scheiden.

#### Maatregelen wandelpaden algemeen:

Alle wandelpaden met een slechte staat van onderhoud worden gefreesd, waarmee de kwaliteit van de paden sterk verbetert.

### Rand van de wijk Tanthof:



Entree vanuit de wijk; zoeklocatie speelbos, picknickplekken, bosaanplant, hoogstamfruitbomen, voedselbosranden langs paden, pluktuin, waterpomp.



### Noordrand bij bedrijventerrein:



## 1c Valckesteinse Bos

Staatsbosbeheer maakt een bosplan voor het rooien en herplanten van bomen in het kader van de Essentaksterfte. Omdat dit plan (inclusief oogstroute, aangegeven in oranje streepjes op de kaart) nog veel invloed kunnen hebben op de uiteindelijke indeling van het gebied, zijn de locaties van de routes en speellocaties nog indicatief. Na de zomer is hier meer over bekend en kan een precies ontwerp, indeling en zonering worden gemaakt.

### **Routes:**


Opknappen en aanpassen van routes:

Diverse routes voor verschillende doelgroepen, met een eigen thema en afstand:

- Seniorenroute (het Ommetje)
- Neem de benenpad
- Familiepad
- Natuurpad
- Kloostermoppenpad
- Oogstpad

Eenduidige routeaanduiding inzetten voor alle nieuwe en bestaande routes in de gebied, binnen de huisstijl van Staatsbosbeheer. Huidige situatie is dat er kleine houten paaltjes staan met icoontjes met

routes, wandelpaden met metalen Staatsbosbeheer bordjes worden aangeduid en er nog andere vormen van aanduiding zijn. Wens is om op elk pad dezelfde eenduidige routeaanduiding te gebruiken.



Meer specifieke informatie over aanpassingen van routes

### **Seniorenroute:**

Een route van twee lussen, een langs een rustig en verhard deel aan de linkerkant van het gebied, de andere lus loopt langs de huidige speeltuin en het speelbos en sluit aan op het toekomstige 'Neem de Benen-pad', in het kader van de aansluiting tussen jong en oud.

### **Neem de Benen pad:**

Een pad voor de kleinsten dat door een biodivers gebied slingert en deels over een karakteristiek Knuppelpad loopt. Dit pad krijgt aan het begin een picknickbank en ligt vlakbij het bestaande speeleiland, zodat ouders tegelijkertijd ook hun oudere kinderen in de gaten kunnen houden.

### **Het Familiepad:**

Een toegankelijke route met buggy of kinderwagen en kruist met onder meer het Neem de Benenpad en de verschillende speelfaciliteiten. Het pad begint bij een parkeerplaats (waar ook fietsnietjes worden geplaatst) zodat het gemakkelijk bereikbaar is voor gezinnen.

### **Kloostermoppenpad:**

Er zijn heel veel schouwpaden. Idee is om een schouwpadroute (of kloostermoppenpad, langs de ruïne van het slot Valckestein en vernoemd naar de stenen waarmee het slot ooit is gebouwd) te vormen. Er is verder weinig onverharde mogelijkheid om een natuurpad of onverharde route aan te leggen. Dit pad is dan of niet altijd toegankelijk of er moet vaker worden gemaaid.

### **Spelen:**

- Kwaliteit bestaand speeleiland opknappen, met betere entree, langs het water een picknickplek, verbeteren verbinding met Neem de beentjespad en Kloostermoppenpad.

- Nieuwe avontuurlijke natuurspeelplaats, met een kabelbaan, een poeltje, picknickplekken en fruitbomen.

### **Duidelijke en zichtbare entrees en informatievoorzieningen:**

- Het gebied mist algemene informatieborden en daarmee heldere entrees; toevoegen entreeborden met informatie over het gebied en de routes. Dit versterkt de vindbaarheid en herkenbaarheid van het gebied.
- Informatie bij kwetsbare gebieden: verschillende opties worden bekeken; een infobord te plaatsen met een kijkgat of langs de route worden enkele infopanelen geplaatst met leuke weetjes, mooie verhalen van het gebied en vooral wat mensen hier kunnen zien.
- Plaatsen van klapporden onder de standaard borden plaatsen i.p.v. de nu gelamineerde vellen papier. Deze klapporden worden gebruikt voor communicatie over bijvoorbeeld essentaksterfte, regels voor hondenbezitters of wetenswaardigheden over het seizoen.
- Vergroten attractiviteit en belevingswaarde: de info rond Slot Valckesteyn gebruiken we als thema: [https://nl.wikipedia.org/wiki/Slot\\_Valckesteyn](https://nl.wikipedia.org/wiki/Slot_Valckesteyn)

### **Vergroten attractiviteit wandelen:**

- Minder park, meer natuur: bij de nieuwe bosaanplant ontstaat een natuurlijker, duurzamer en gevarieerder bos. Deze aanplant loopt gelijk op met deze kwaliteitsimpuls.
- Inzaaien van een bloemrijk mengsel (met veel schermbloemigen) tussen de nieuwe aanplant.
- In het hele gebied is bijsnoeien van laaghangende taken over paden een noodzaak.
- Door het gehele gebied loopt de leidingstraat. Deze nodigt uit tot vogels en reeën kijken. Dit faciliteren we door op een vogelkijkscherm te plaatsen, wat de belevingswaarde van de wandelroute vergroot.

### **Zonering:**

Algemene zonering voor het gebied.

- In het gebied komen veel mensen die hun hond willen uitlaten en ook veel hondenuitlaatservices.
- Opnemen van een hondenveld met zwemplaats om daar de honden naartoe te trekken, weg van bestaande speelplekken en seniorenroute; 'honden wel welkom'-zone.

### **Wandelpaden opknappen:**

- Alle wandelpaden met een slechte staat van onderhoud worden gefreesd, waarmee de kwaliteit van de paden sterk verbetert. Zo zijn in het gebied linksonder op de kaart alle paden slecht van kwaliteit. Ze zijn ook van een andere ondergrond (beton) dan de rest van het bos. Ook in de buurt van het speeileiland is pad dat een opknapbeurt kan gebruiken. Hier loopt ook de rustige lus van de seniorenroute langs, des te meer reden om dit te verbeteren.
- Teveel en bebording van slechte kwaliteit wordt opgeruimd

## Activiteit 2: Planvorming, voorbereiding en begeleiding uitvoering

### **2a. Project- en procesmanagement (p-kosten)**

Dit betreft algemeen projectmanagement, zoals coördinatie, afstemming met belanghebbenden en partners, aansturen projectteamleden, begeleiding inhuur en aanbestedingen, financiële administratie, beoordelen ontwerpen, enzovoort.

### **2b. Ontwerp, onderzoek, engineering**

Als voorbereiding op de uitvoering worden kosten gemaakt voor een landschappelijk ontwerp, civieltechnische doorrekeningen, bestekken en benodigde onderzoeken.

### **2c. Communicatiemiddelen en -inzet**

Informeren van bezoekers en geïnteresseerden, afstemming met gebruikers over de verdere uitwerking en realisatie. Door ze te informeren ontstaat draagvlak, ook is hun kennis belangrijk om tot eindresultaten met kwaliteit te komen die inspelen op de vraag.

Insteek hierbij is:

- Informeren over het proces en enthousiasmeren om mee te gaan doen.

- Belanghebbenden informeren en betrekken bij de uitwerking.  
Verder zal Staatsbosbeheer regiopartners als de gemeenten, CBG en gebiedstafels informeren, ze betrekken en met hen afstemmen.

## 7.4 Planning

De planning is afhankelijk van het moment van toekenning van de subsidie door de provincie aan Staatsbosbeheer.

De uitvoering start direct na toekenning van de subsidie. Er wordt dan een gedetailleerde planning gemaakt voor het hele project. Het project wordt afgerond voor eind 2021.

### Planning op hoofdlijnen:

2020 4 <sup>e</sup> kwartaal	2021 1 <sup>e</sup> t/m 3 <sup>e</sup> kwartaal	2021 4 <sup>e</sup> kwartaal
Vorbereiding project	Start uitvoering routes, speelvoorzieningen etc.	Afronding realisatie routes, speelvoorzieningen etc.
Vorbereiding opknappen wandelpaden	Opknappen wandelroutes	
Start aanplant beplanting	Bepanting	Afronden beplanting
Start communicatie en participatie	Communicatie en participatie	Communicatie over oplevering verbeterde voorzieningen.

NB: op de door de provincie aangegeven tijdstippen wordt een voortgangsrapportage opgeleverd over de vorderingen, via de GOTIC+R-systematiek. Hierbij wordt gerapporteerd over de hoofdposten van de begroting die in hoofdstuk 8 is opgenomen.

## 8. Financiën

### Budget:

De provincie stelt euro 450.000,- ter beschikking uit de subsidieregeling 'Groen Zuid-Holland 2016'. Dit bedrag kan naar eigen inzicht verdeeld worden over de drie gebieden, naar gelang wat waar nodig is. Onderzocht wordt of er ook aanvullende financiering mogelijk is, die ingezet kunnen worden voor het vervolg (gebiedsprocessen) voor aanvullende maatregelen.

De uren voor het voorbereiden en opstellen van het subsidievoorstel zijn door Staatsbosbeheer gefinancierd.

Subsidieaanvraag				
	2020	2021	Totaal	Incl. 21% BTW
<b>1 REALISATIE</b>				
Balij & Bieslandse Bos	€			€ Art. 10 lid 2 sub b
Abtswoudse Bos	€			€
Valckesteynse Bos	€			€
<b>Subtotaal</b>	€			€
<b>4 PROCES- EN PROJECTKOSTEN</b>				
1 Projectmanagement				€ Art. 10 lid 2 sub b
2 Ontwerp, onderzoek, engineering				€
3 Communicatie (middelen en uren)				€
<b>Subtotaal</b>				
	2020	2021	Totaal	
<b>Totaal (excl. BTW)</b>				371.901
BTW (21%)				78.099
<b>TOTAAL (incl. BTW)</b>				450.000

## Bijlage subsidieaanvraag RODS Balij Bieslandse Bos

14-jul-20

		Aanvraag Totaal
<b>1 De Balij- Bieslandse Bos wandelroutes</b>		€ Art. 10 lid 2 sub b
1	1 Renoveren wandelpaden	€
1	2 Verbetering informatievoorziening en bewegwijzering	€
1	3 Zonering (oa honden)	€
1	4 Vergroten attractiviteit wandelpaden	€
<b>2 De Balij</b>		€
2	1 Seniorenronde	€
2	2 Morapad (onderdeel seniorenronde)	€
2	3 Laarzenpad (Natuurpad)	€
2	4 Kleine speelweide	€
2	5 Speelbos Balij	€
2	6 Kruisingen ruiterspad en wandelpad	€
<b>3 Bieslandsebos</b>		€
3	1 Seniorenommetje	€
3	2 Kreekroute	€
3	3 Populierenroute	€
<b>4 Proces- en projectkosten (max. 13 %)</b>		€
4	1 Projectmanagement	
4	2 Ontwerp, onderzoek, engineering	
4	3 Communicatie (middelen en uren)	
<b>TOTAAL (excl. BTW)</b>		€
<b>BTW</b>		€
<b>TOTAAL (incl. BTW)</b>		€

Bijlage subsidieaanvraag RODS Valckesteinse Bos

14-jul-20

		Noodzakelijk / eer
		Totaal
<b>1 Abtswoudse Bos</b>		€ Art. 10 lid 2 sub b
1	1 Routeaanduiding	€
1	2 Zonering (o.a. ivm honden)	€
1	3 Verhogen attractiviteit wandelpaden	€
1	4 Speelbos	€
1	5 Verbeteren entree Tanthofdreef (sportpark Vitesse Delft)	€
1	6 Verbeteren entree Schieweg	€
1	7 Verbeteren entree bedrijventerrein / wijk Tanthof	€
1	8 Verbeteren beleefbaarheid en gebruik wandelroute bij de kreek	€
1	9 Meubilair langs de wandelroutes, stimuleren gebruik fiets	€
1	10 Verbeteren ondergrond routes en paden	€
<b>4 Proces- en projectkosten (max. 13%)</b>		€
4	1 Projectmanagement	
4	2 Ontwerp, onderzoek, engineering	
4	3 Communicatie (middelen en uren)	
<b>TOTAAL (excl. BTW)</b>		€
<b>BTW</b>		€
<b>TOTAAL (incl. BTW)</b>		€

Bijlage subsidieaanvraag RODS Valckesteinse Bos

14-jul-20

		Aanvraag
		Totaal
<b>1 Valckesteinse Bos</b>		€ Art. 10 lid 2 sub b
1	1 Routeaanduiding	€
1	2 Zonering (o.a. ivm honden)	€
1	4 Verhogen attractiviteit wandelpaden	€
1	5 Nieuwe natuurspeelplaats	€
1	6 Neem de benen route	€
1	7 Speeleiland opknappen	€
1	8 Meubilair	€
1	9 Wandelpaden opknappen	€
<b>4 Proces- en projectkosten</b>		€
4	1 Projectmanagement	
4	2 Ontwerp, onderzoek, engineering	
4	3 Communicatie (middelen en uren)	
<b>TOTAAL (excl. BTW)</b>		€
<b>BTW</b>		€
<b>TOTAAL (incl. BTW)</b>		€

Toelichting:

1. Bij activiteit 1 zijn ook de bijkomende kosten voor uitvoering opgenomen, zoals staartkosten, stelkosten, directievoering en toezicht.

## 9. Kwaliteit

De producten moeten voldoen aan de eisen zoals in paragraaf 7.1 vermeld. Het project wordt gestuurd op beschikbaar budget, kwaliteit en tijd.

Ieder tussenproduct, het proces en de communicatie zal getoetst worden aan de eisen zoals die in dit plan van aanpak zijn beschreven.

Tussenproducten worden voor toetsing voorgelegd aan relevante interne afdelingen en extern bij gemeenten, gebruikers en omwonenden.

Kwaliteitsborging:

- Vaststellen eisen voor producten en diensten
  - o Eisen vanuit de klant (potentiële gebruikers)
  - o Eisen die de organisatie nodig acht (veiligheid, beheerbaarheid, financiële kaders, etc.)
  - o Eisen vanuit wet- en regelgeving (planologisch, flora en fauna, etc.)
- Toetsing voor oplevering

## 10. Organisatie en afstemming

### Projectorganisatie

Oprachtgever voor dit project is het provinciehoofd Zuid-Holland, Nick de Snoo.

De projectorganisatie bestaat uit een klein kernteam, waaraan de projectleider, teamleiders en communicatieadviseur deelnemen. Het projectteam komt bij elkaar op nog nader te bepalen momenten (als de definitieve planning voor aanlevering bekend is). Rollen en taken worden in de projectteamoverleggen verdeeld. Hier omheen wordt een 'schil' van medewerkers gecreëerd, van wie op onderwerpen input gevraagd en getoetst wordt. De projectleider bespreekt op een aantal momenten de voortgang, issues en resultaten met de opdrachtgever. Op milestonemomenten wordt de opdrachtgever gevraagd om besluitvorming gevraagd.

### Afstemming Staatsbosbeheer en provincie:

Op nog nader te bepalen momenten vindt er afstemming tussen Staatsbosbeheer en de provincie, om elkaar te informeren over de voortgang en vervolgstappen te bespreken.


## 11. Risicomanagement

Risico	Oorzaak	Maatregel
Vertraging door uitsluitel over toekenning bij gestelde termijn van 3 maanden	Een voorwaarde om dit project binnen de geplande periode te kunnen realiseren, is dat de provincie zo spoedig mogelijk na het indienen van de subsidieaanvraag uitsluitel geeft over toekenning. De gestelde termijn van 3 maanden is hiervoor niet toereikend; het risico dat er dan niet voor het eind van het jaar gestart kan worden met realisatie in het veld is dan te groot.	In overleg met provincie bespreken hoe we hiermee omgaan. Maatregelen: Conceptversies zijn al tussentijds voorgelegd aan de subsidieverstrekker. Informele berichtgeving over datum waarop zal worden toegekend, zodat hierop kan worden geanticipeerd.
Het maximum van 13% voor plan- en voorbereidingskosten is te laag om het project goed te kunnen begeleiden en uitvoeren.	Bij Staatsbosbeheer wordt 20% aangehouden voor deze kosten.	Waar nodig wordt communicatie en participatie ingezet om betrokkenen te informeren en de uitvoering zo goed mogelijk te laten aansluiten bij hun wensen. Gezien de beschikbare middelen zal de communicatie en participatie echter wel beperkt blijven.

## Bijlage 1: relevante resultaten onderzoek 'De inclusieve buitenruimte'

Uit het recent verschenen onderzoek 'De Inclusieve Buitenruimte' die Bureau Ruimte & Vrije Tijd en het Mulier instituut in opdracht van de provincie Zuid-Holland hebben gemaakt, komen de volgende punten naar voren:

- Bijna 40% van de inwoners van Zuid-Holland heeft een voorkeur voor sporten en bewegen in de buitenruimte, zoals een park, bos of recreatiegebied.
- Bijna 60% van de inwoners van Zuid-Holland sport en beweegt het liefst in eigen buurt, bijna 30% hoeft niet in eigen buurt te bewegen, maar wel het liefst in de eigen gemeente.
- Eén van de meest gebruikte faciliteiten voor actieve buitenrecreatie zijn routes in de openbare ruimte. Deze worden (met bewegwijzering, een kaart of app) voor zowel sport als actieve buitenrecreatie veel gebruikt.
- Bijna alle onderzochte doelgroepen (waaronder ook ouderen en mensen met een fysieke beperking) doen aan wandelen en fietsen. Gemiddeld 55% wandelt, fietst of skeelert graag, wat een hoog percentage is t.o.v. andere activiteiten.
- Bij ouderen en mensen met een fysieke beperking of chronische aandoening zijn rustplekken onderweg belangrijk.
- Ouderen en mensen met een lage SES hebben een voorkeur voor sociaal, recreatief bewegen in de open ruimte.
- Bij ouderen hangt deelname aan bewegen in de open ruimte onder meer af van de nabijheid van de mogelijkheden.
- Gemiddeld 40% van de mensen met een niet-westerse achtergrond, met een lichamelijke beperking of chronische aandoening hebben een voorkeur voor een fitnesscentrum.
- 62% van de inwoners van Zuid-Holland kijkt op internet om zich te informeren over sporten en bewegen.
- Meest genoemde belemmeringen zijn betaalbaarheid, bereikbaarheid en mobiliteit (wanneer persoonlijke omstandigheden een rol spelen zoals gezondheid).
- Inwoners geven aan bewegwijzerde routes het meeste te missen (24%).



## Bijlage 2: achtergrondinfo voor uitvoering kwaliteitsimpuls routes, paden en speelplekken

Familie / kinderroute	<p>Starten en eindigen bij natuurlijke speelvoorziening bij rand wijk / gebied</p> <p>Korte afstand: circa 3 km</p> <p>Zijpaadjes die terugkomen op hoofdpad, alleen toegankelijk voor kinderen</p> <p>Eenvoudige opties met natuurlijke materialen om te kunnen springen - klimmen - klauteren etc. onderweg</p> <p>Picknickset(s)</p> <p>Voedselstrook om te kunnen plukken &amp; rapen</p> <p>Waterpomp bij start en finish</p> <p>Variatie en toetsen bij kinderen als de route wordt uitgewerkt!</p> <p>Koppeling met natuurroute (langere afstand, verder het gebied in): keuzemogelijkheid</p> <p>Zo mogelijk combineren met natuureducatie?</p>
Seniorenroute	<p>Starten in de wijk; aantrekkelijke groene wandelverbinding (ism gemeente)</p> <p>korte lus: 1 km, te verlengen tot 2 a 3 km</p> <p>Ondergrond geschikt voor rollators en rolstoelen</p> <p>Voldoende zitgelegenheid om onderweg uit te rusten, op plekken met mooi uitzicht en/of waar wat te zien is (bv spelende kinderen)</p> <p>Geen grote hoogteverschillen of steile hellingen</p> <p>Gevarieerde beplanting, seizoensbeleving (stinzenplanten, verkleurend blad, bloesem, etc.)</p> <p>Koele plekken (hittestress)</p>
Natuurroute	<p>Ommetje, verder het gebied in, meer gericht op volwassenen</p> <p>Circa 5 km</p> <p>variatie paden, maar in ieder geval groot deel is struinpadaad</p> <p>rustzoekers / 'hoofd leeg maken', dus van de verharde en veel begaande paden af meerdere lussen mogelijk voor variatie.</p> <p>Gevarieerde beplanting, seizoensbeleving (stinzenplanten, verkleurend blad, bloesem, etc.)</p> <p>Variatie in dicht bos, open ruimtes, zichtlijnen en begroeiing vlak langs/verder van de paden, etc. (landschapsontwerper!)</p> <p>Enkele picknicksets, bankjes</p>

### Bijlage 3: informatie over de gevraagde bijlagen:

- Begeleidende brief : als bijlage bijgevoegd
  - Ingevuld en getekend aanvraagformulier : als bijlage bijgevoegd
  - Btw-verklaring ondernemerschap SBB : als bijlage bijgevoegd
  - Financieel jaarverslag : als bijlage bijgevoegd
  - Uittreksel Kamer van Koophandel : als bijlage bijgevoegd
  
  - De-minimisverklaring : een blanco verklaring bijgevoegd.
- Toelichting hierop:*

Op grond van de reguliere de-minimisverordening kunnen decentrale overheden zoals gemeenten en provincies ondernemingen over een periode van drie belastingjaren tot € 200.000,- financieel steunen, zonder dat dit staatssteun oplevert. Deze steun is zo minimaal (de-minimis) dat het weinig tot geen impact heeft op de interne markt.

In een de-minimisverklaring geeft de gesteunde onderneming de de-minimissteun weer die in de voorgaande twee belastingjaren is ontvangen.

Om overschrijding van het de-minimisplafond te voorkomen, moet de decentrale overheid de onderneming vragen om een verklaring. Hierin moet de onderneming alle steun en de-minimis opgeven die over de twee voorgaande belastingjaren en in het lopende belastingjaar is verleend. De berekening moet bij het moment van toekenning worden gemaakt. De verklaring moet worden getekend voordat de steun wordt verleend.

Staatsbosbeheer houdt niet bij of en in welke omvang, (onderdelen van) Staatsbosbeheer nu wel of niet financiële ondersteuning van decentrale overheden ondervangt. Dit brengt met zich mee dat Staatsbosbeheer dus ook niet naar waarheid kan verklaren of voldaan wordt aan de vereisten voor een de-minimis verklaring.

## A Algemeen

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel	:	30263544
Naam organisatie	:	Staatsbosbeheer
Rechtsvorm	:	Publiekrechtelijke rechtspersoon (RWT)
Burgerservicenummer (indien de aanvrager een particulier is)	:	nvt
Naam en voorletters contactpersoon	:	Art. 10 lid 2 sub e
Functie	:	Art. 10 lid 2 sub e
Telefoonnummer	:	
Mobiel nummer	:	Art. 10 lid 2 sub e
Emailadres	:	Art. 10 lid 2 sub e@staatsbosbeheer.nl
Bezoekadres	:	Overschiezeweg 310
Correspondentieadres	:	Postbus 2
Postcode en plaats	:	3800AA AMERSFOORT
Rekeningnummer IBAN	:	NL16RABO0385238177
Tenaamstelling rekening	:	Staatsbosbeheer Grond en Gebouwen
Wordt de aanvrager in het kader van deze aanvraag vertegenwoordigd door een gemachtigde?	:	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Naam project	:	Kwaliteitsimpuls RodS-gebieden
Tijdvak activiteiten	:	01-09-2020 tot 31-12-2021
Gevraagd subsidiebedrag	:	€ 450.000,00

Het ingevulde aanvraagformulier met bijlagen kunt u toesturen naar:  
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland  
t.a.v. Bureau Subsidies  
Postbus 90602  
2509 LP Den Haag

## B Projectgegevens

U vraagt subsidie aan voor één van de volgende paragrafen, zoals opgenomen in de Subsidieregeling groen Zuid Holland 2016:

- 2.1 Ganzenrustgebieden (Deze subsidieaanvragen lopen via BIJ 12)**
- 2.2 Agrarische structuurversterking voor de grondgebonden landbouw**  
(Aanvragen zijn alleen mogelijk voor gebieden aangegeven op de kaart volgens bijlage 2 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016)
- 2.3 Soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden**
- 2.4 Groenparticipatie**  
(Het te subsidiëren project moet aansluiten bij het programma Groene Motor, Groen doet Goed of Groen en Gezondheid)
- 2.5 Betrokkenheid groen en natuur**  
(Aanvragen alleen door uitvoerder Groene Motor en Mens en Natuur)
- 2.6 Verwerving en inrichting ecologische verbindingen**  
(Subsidieverlening voor verwerving van terreinen ten behoeve van ecologische verbindingen die behoren tot prioriteit 1 of prioriteit 2 zoals aangegeven op de in bijlage 3 opgenomen kaart van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016)
- 2.7 Subsidie ingevolge artikel 10 Natuurbeschermingswet 1998**  
(Aanvragen zijn alleen mogelijk voor begunstigden genoemd in bijlage 4 en 5 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016)
- 2.8 Innovatieve Pilots Groene Cirkels**  
(Subsidieaanvragen moeten gericht zijn op onderzoek naar innovatie op gebied van functionele biodiversiteit )
- 2.9 Boerenlandpaden**  
(In de subsidieaanvraag dient men het aantal strekkende meters aan te geven)
- 2.10 Stimulering maatschappelijke initiatieven op Duurzame Landbouw**  
(Voor deze subsidies staat er een ander aanvraagformulier op de site)

- 2.11 Kwaliteitsverbetering van bestaande groengebieden en het recreatieve routenetwerk
- A. Herstel-of inrichtingsmaatregelen in of bij bestaand groengebied ( gebieden zijn aangegeven op kaart bijlage 6)
- B. Herstel- of inrichtingsmaatregelen van het recreatieve routenetwerk en ruiter – en menpaden
- lange afstand fietsroute
  - fietsknooppunten netwerk
  - stad- en landverbindingen
  - lange afstand wandelroute (LAW)
  - wandelroutenetwerk Zuid Holland 2010-2010
  - toeristische overstappunten (TOP)
  - ruiter- en menpaden ( aangegeven op kaart bijlage 7)
  - recreatieve vaarwegen
- C. Beheer en onderhoud ruiter- en menpaden

## C Financiën

Kunt u de BTW op dit project verrekenen of de BTW compenseren?  Ja  Nee  Gedeeltelijk

Indien nee of gedeeltelijk, toelichting: Dit is op basis van een beschikking van de belastingdienst.

Begrote totale projectkosten incl. BTW : € 450.000,00                      excl. BTW :

## D Verplichte bijlagen

### 1. Activiteitenplan

Het activiteitenplan omvat een overzicht van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd en de daarmee nagestreefde doelstellingen en vermeldt per activiteit de daarvoor benodigde personele en materiële middelen. Indien de aanvraag meerdere kalenderjaren bevat, is een meerjarenplan met volledig tijdspad nodig.

In het activiteitenplan beschrijft u ook:

- wat de resultaten zijn van de activiteiten (uitgedrukt in beoogde prestaties en effecten);
- hoe u de resultaten gedurende het project bewaakt;
- wat zijn de risicofactoren en hoe worden deze beheersbaar gemaakt;
- wat u doet met de resultaten na afronding van het project;
- of u samenwerkt met andere organisaties, en zo ja, welke dat zijn en wat de onderlinge taakverdeling is.

Aan de hand van het activiteitenplan wordt een oordeel gevormd over de effectiviteit van het project en wordt bepaald of de activiteiten en doelstellingen passen binnen het provinciale beleid.

### 2. Sluitende begroting met onderbouwing

LET OP ! Lees de subsidieregeling groen Zuid –Holland 2016 of er specifieke subsidiabele kosten/ niet subsidiabele kosten genoemd zijn.

Bij de aanvraag wordt een sluitende projectbegroting ingediend op basis waarvan de subsidiehoogte kan worden bepaald. Met 'sluitend' wordt bedoeld dat de begroting wordt voorzien van een financieringsplan waaruit kan worden opgemaakt op welke wijze en door wie de kosten van het project worden gedekt.

Hierbij dient de eigen bijdrage van de aanvrager te worden vermeld alsmede het totaal gevraagde subsidiebedrag, zodat het financieringsplan uitkomt op 100% dekking van de totale projectkosten. Zorg ervoor dat de in deze begroting genoemde kosten aansluiten bij de in het projectplan genoemde activiteiten. De begroting dient kwantitatief te worden onderbouwd. Als er voor de onderbouwing offertes, bestekken of prijsopgaven beschikbaar zijn, dienen deze te worden meegestuurd. U vindt een voorbeeldbegroting met toelichting op het subsidieloket op [www.zuid-holland.nl/subsidies](http://www.zuid-holland.nl/subsidies).

*De eisen die wij stellen aan de begroting zijn de volgende:*

1. *De begroting omvat een overzicht van de voor het project geraamde baten en lasten van de aanvrager, voor zover deze betrekking hebben op de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd.*
2. *De begrotingsposten worden ieder afzonderlijk van een toelichting voorzien. Deze toelichting kan in het activiteitenplan worden opgenomen.*
3. *Indien de aanvraag meerdere kalenderjaren bevat, dient de begroting per kalenderjaar uitgesplitst te zijn. Per kalenderjaar is er inzicht nodig in welk subsidiebedrag wordt aangevraagd voor welke activiteiten.*
4. *Vermeld bij de baten eventuele andere fondsen, organisaties of provinciale onderdelen waarbij een subsidieaanvraag is ingediend, incl. de bedragen per activiteit.*
5. *Vermeld bij de toelichting op de begroting of financiële toezeggingen afhankelijk zijn gesteld van medefinanciering door andere organisaties.*
6. *Voeg, indien van toepassing, financiële toezeggingen toe. Maak onderscheid tussen intern en extern personeel en geef hierbij aan de evt. verschillende gehanteerde tarieven.*

### 3. De meest recente versie van een afschrift van de statuten of oprichtingsakte

*Deze dient u bij te voegen indien u een privaatrechtelijke rechtspersoon bent, tenzij deze al in bezit is van de provincie.*

### 4. Laatst opgemaakt jaarrekening/ financieel verslag en verklaring accountant

*Deze dient u bij te voegen indien u, voorafgaande aan het subsidiejaar, geen subsidie hebt aangevraagd bij de provincie.*

5. Uittreksel van het KvK, maximaal 2 jaar oud.

6. De-minimisverklaring.\*

Het is mogelijk dat de subsidie die u in het kader van deze regeling aanvraagt, kan worden aangemerkt als staatssteun. Om te beoordelen of wij u subsidie kunnen verlenen is het van belang dat u duidelijk aangeeft:

1. voor welke activiteiten u subsidie aanvraagt;
2. of u in de 2 voorgaande belastingjaren en/of het lopende belastingjaar steun heeft ontvangen die als de-minimissteun is aangemerkt. Hierover bent u schriftelijk in kennis gesteld, waarbij is verwezen naar de de-minimisverordening en de titel en vindplaats ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Daarom verzoeken wij u om de de-minimisverklaring in te vullen en als bijlage mee te sturen. Deze is te downloaden via [www.zuid-holland.nl/subsidies](http://www.zuid-holland.nl/subsidies) of op te vragen via 070 441 75 75 of [subsidies@pzh.nl](mailto:subsidies@pzh.nl);

7. Machtiging (indien van toepassing, zie onderdeel M)

*\*Toelichting:*

*Het is niet nodig om staatssteun te melden aan de Europese Commissie wanneer deze onder de de-minimisdrempel blijft. Het plafond voor deze de-minimissteun bedraagt in principe € 200.000,00. Voor ondernemingen in de sector goederenvervoer bedraagt dit plafond € 100.000,00. Voor de visserijsector geldt een drempel van € 30.000,00. Voor de landbouwproductiesector is de drempel gesteld op € 15.000,00. De bedragen gelden per onderneming over een periode van drie belastingjaren. Dit plafond is van toepassing ongeacht de vorm van de de-minimissteun of het daarmee nagestreefde doel en ongeacht het feit of de door de provincie verleende steun geheel of gedeeltelijk uit Europese middelen wordt gefinancierd. Als de steun onder de de-minimisdrempel blijft dient de organisatie een de-minimisverklaring bij de aanvraag in te dienen. Let wel, het gaat hier om een maximaal toegestaan bedrag dat mag worden ontvangen van de overheid als geheel, dus niet alleen van de provincie.*

**E Ondertekening**

Ondergetekende verklaart:

- Alle gegevens in het aanvraagformulier en de bijlagen naar waarheid en beste weten te hebben verstrekt;
- Niet in surseance van betaling of in staat van faillissement te zijn;
- Dat niet de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem/haar van toepassing is verklaard of dat daartoe een verzoek bij de rechtbank is ingediend;
- Zich bereid alle gewenste informatie te verschaffen aan de functionarissen die door de subsidieverstrekker daartoe aangewezen zijn en mee te zullen werken aan controles;
- De Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 en de Subsidieregeling groen Zuid Holland 2016 te hebben gelezen;
- Bevoegd te zijn tot het indienen van de subsidieaanvraag;
- Ermee akkoord te gaan dat persoonsgegevens kunnen worden geregistreerd ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidies.\*

\* *Meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens kunt u vinden in de privacyverklaring op onze website.*

Plaats : Amersfoort

Datum : 16-07-2020

Naam : D. Kamphuis

Handtekening **Art. 10 lid 2 sub e**

Functie : Directeur Divisie Beleven

Optioneel ondergetekende 2 :

Plaats :

Datum :

Naam :

Handtekening :

Functie :

Optioneel ondergetekende 3 :

Plaats :

Datum :

Naam :

Handtekening :

Functie :

**M Machtiging**

Indien u een andere organisatie of persoon wilt machtigen, dient u onderstaande machtiging in te vullen. Deze dient door beide partijen te worden ondertekend.

Rechtsvorm	:
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel	:
Burgerservicenummer (indien de gemachtigde een particulier is)	:
Naam organisatie	:
Naam en voorletters contactpersoon gemachtigde :	
Telefoonnummer	:
Emailadres	:
Correspondentieadres	:
Postcode en woonplaats	:

Is de gemachtigde ook gemachtigd de financiële afhandeling via eigen rekening af te handelen?

Ja  Nee

Rekeningnummer IBAN-nummer	:
Tenaamstelling bank	:

**Ondertekening volmachtgever**

Naam	:
Plaats	:
Handtekening	:

**Ondertekening gemachtigde**

Naam	:
Plaats	:
Handtekening	:



provincie **HOLLAND**  
**ZUID**

Gescand 360°

- 6 NOV 2020

## Gedeputeerde Staten

Bureau Subsidies

Art. 10 lid 2 sub e

T Art. 10 lid 2 sub e

Art. 10 lid 2 sub e @pzh.nl

Bureau Groen

Art. 10 lid 2 sub e

T Art. 10 lid 2 sub e

Art. 10 lid 2 sub e @pzh.nl

Postadres Provinciehuis

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

T 070 - 441 66 11

www.zuid-holland.nl

Datum

Zie verzenddatum linksonder

Ons kenmerk

PZH-2020-754213234

DOS-2020-0005948

Uw kenmerk

Z20-2963 (P20-II6) / D20-14142

Bijlagen

----

Staatsbosbeheer  
T.a.v. het bestuur  
Postbus 2  
3800 AA AMERSFOORT

Onderwerp

Verlening meerjarige projectsubsidie project  
Kwaliteitsimpuls RodS-gebieden

Geacht bestuur,

Uw subsidieaanvraag van 15 juli 2020 voor uw project Kwaliteitsimpuls RodS-gebieden hebben wij op 23 juli 2020 ontvangen. Het gaat om een aanvraag voor een projectsubsidie 2020 - 2021 ter grootte van € 450.000,00 ten behoeve van activiteiten waarmee u bijdraagt aan de provinciale ambitie : Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving - Gezond en veilig Zuid-Holland. In deze brief leest u ons besluit op uw subsidieaanvraag. U vindt de toetsingsdocumenten op [www.zuid-holland.nl/subsidies](http://www.zuid-holland.nl/subsidies).

### Besluit

1. Wij verlenen u een meerjarige projectsubsidie 2020 - 2021 ter grootte van maximaal € 450.000,00 voor uitvoering van uw project Kwaliteitsimpuls RodS-gebieden, waarbij de BTW wel subsidiabel is.
2. Wij verlenen u een voorschot van 80% van dit maximaal verleende subsidiebedrag, te weten € 360.000,00. Wij maken dit voorschot in meerdere termijnen over op uw rekening NL16 RABO 0385 2381 77. Dit bedrag wordt als volgt overgemaakt:

Betaaltermijn	Bedrag
Binnen 30 dagen	€ 54.000,00
Medio januari 2021	€ 153.000,00
Medio juli 2021	€ 153.000,00

### Overwegingen

Wij verstrekken deze subsidie onder toepassing van artikel 11, lid a van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016. Hierbij gelden de volgende overwegingen:

- De BTW is subsidiabel, om dat u geen BTW kunt verrekenen.

Bezoekadres  
Zuid-Hollandplein 1  
2596 AW Den Haag

Tram 9 en de buslijnen  
90, 385 en 386 stoppen  
dichtbij het  
provinciehuis. Vanaf  
station Den Haag CS is  
het tien minuten lopen.  
De parkeerruimte voor  
auto's is beperkt.



### Activiteiten en prestaties

Met dit project draagt u bij aan onze beleidsprestatie: Recreatie, sport, kennisontwikkeling en innovatie. U levert de volgende prestaties op conform uw projectplan Kwaliteitsimpuls RodS-gebieden, begroting en activiteitenplan van 17 juli 2020:

Prestaties/ Activiteiten	Subsidiabele lasten 2020	Subsidiabele lasten 2021	Totale subsidiabele lasten	Provinciale subsidie
1. Balij en Bieslandse Bos	€	Art. 10 lid 2 sub b	€	€ Art. 10 lid 2 sub b
2. Abtswoudse Bos	€	Art. 10 lid 2 sub b	€	€
3. Valckensteijnse Bos	€	Art. 10 lid 2 sub b	€	€
<b>Totaal</b>	€	Art. 10 lid 2 sub b	€	<b>€ 450.000,00</b>

De kosten van projectmanagement, ontwerp, onderzoek, engineering en communicatie zijn evenredig over de drie projectonderdelen verdeeld.

### Looptijd

De subsidiabele prestaties/ activiteiten vangen aan op 1 september 2020 en worden afgerond op 31 december 2021.

### Verplichtingen

Ter raadpleging vindt u de algemene subsidieverplichtingen, die aan de subsidie zijn verbonden, op [www.zuid-holland.nl/subsidies](http://www.zuid-holland.nl/subsidies) onder 'Subsidie ontvangen: wat nu?'

#### A. Meldingsplicht

Als de uitvoering van uw activiteit/ prestatie anders verloopt dan verwacht, dan moet u dit melden. Deze meldingsplicht heeft u in elk geval in de volgende situaties:

- U kunt de aangegeven activiteiten/ prestaties niet of niet geheel uitvoeren of doet dit op een andere wijze of met andere middelen;
- U kunt de activiteit/ prestatie niet binnen de hiervoor gestelde looptijd uitvoeren;
- U kunt niet of niet geheel voldoen aan de specifieke subsidieverplichtingen.
- U meldt wijzigingen in uw begroting, conform het Controleprotocol.

U dient deze meldingen schriftelijk te doen en kunt hierbij gebruik maken van het meldingsformulier op [www.zuid-holland.nl/subsidies](http://www.zuid-holland.nl/subsidies) onder 'Subsidie ontvangen: wat nu?'

Wanneer u wijzigingen niet tijdig meldt, gaan wij over tot handhaving. Hiervoor hebben wij beleid vastgesteld. U vindt deze beleidsregel op [www.zuid-holland.nl/subsidies](http://www.zuid-holland.nl/subsidies) onder 'Subsidie ontvangen: wat nu?'. Dit kan betekenen dat wij de subsidie korten als gevolg van het niet tijdig melden van de wijziging.

#### B. Specifieke verplichtingen

U moet voor 1 april 2021 een voortgangsrapportage indienen.

C. Verplichtingen bijhouden administratie

Wij stellen een aantal eisen aan de verantwoording van ons subsidiegeld, omdat wij zorgvuldig willen omgaan met onze financiën. Daarom houdt u – op grond van artikel 4:37, eerste lid, onderdeel b van de Awb – een administratie bij van aan de activiteiten/prestaties verbonden baten en lasten.

D. Verplichtingen bij subsidievaststelling

U moet uw aanvraag tot subsidievaststelling **uiterlijk 1 juli 2022** indienen ter attentie van bureau Subsidies, maar als het project eerder is afgerond eveneens binnen 6 maanden na afronding van dit project. Wij verwijzen u voor het postadres van het Provinciehuis naar pagina 1 van deze brief. In het Controleprotocol vindt u de eisen waaraan uw aanvraag tot vaststelling moet voldoen. U vindt het Controleprotocol op [www.zuid-holland.nl/subsidies](http://www.zuid-holland.nl/subsidies) onder 'Subsidie ontvangen: wat nu?'.

Wij vragen u hierbij uw speciale aandacht voor de volgende punten:

- a. De werkelijke baten en lasten van de activiteiten / prestaties zijn bepalend voor de hoogte van het uiteindelijke subsidiebedrag.
- b. Wij zullen de subsidie nooit hoger vaststellen dan het maximaal verleende subsidiebedrag. Wel kan een lager subsidiebedrag worden vastgesteld. Redenen daartoe zijn onder meer:
  - De activiteiten zijn niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd.
  - Bij de vaststelling blijkt dat u niet heeft voldaan aan bovengenoemde meldingsplicht (artikel 18, tweede lid van de Asv).
 En indien de werkelijke subsidiabele lasten [per activiteit/prestatie] lager uitvallen, verlagen wij naar rato de provinciale subsidie. Ook als er meer baten zijn dan begroot, zal de subsidie eveneens naar rato lager worden vastgesteld.
- c. Wij stellen de subsidie vast op 100 % van de werkelijke subsidiabele lasten met een maximum van € 450.000,00.

**Overige bepalingen**

A. Publiciteit

Wij willen graag dat mensen zien dat wij uw activiteiten subsidiëren. Wilt u in uw publicitaire uitingen vermelden dat deze activiteiten mogelijk zijn gemaakt met steun van de provincie Zuid-Holland?

B. Openbaar Subsidieregister

De openbare informatie uit deze beschikking is opgenomen in ons openbaar subsidieregister: [www.zuid-holland.nl/subsidies](http://www.zuid-holland.nl/subsidies) onder Openbaar Subsidieregister. In dit register vermelden wij de hoogte van de subsidie en de naam van de subsidieontvanger. Adresgegevens en bankrekeningnummers worden ter bescherming van de privacy echter niet opgenomen.

C. Registratie ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik bij subsidieverstrekking

Voor de provinciale registratie ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik bij subsidieverstrekking hebben wij beleid vastgesteld. U vindt deze beleidsregel op [www.zuid-holland.nl/subsidies](http://www.zuid-holland.nl/subsidies) onder 'Subsidie ontvangen: wat nu?'.

### **Bezwaarprocedure**

U kunt **binnen zes weken** na de dag van verzending of uitreiking van dit besluit bezwaar maken, volgens artikel 7:1 van de Awb. Dit kan door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij Gedeputeerde Staten t.a.v. het Awb-secretariaat onder vermelding van '**Awb-bezwaar**' in de linkerbovenhoek van de envelop en het bezwaarschrift. Wij verwijzen u voor het postadres van het Provinciehuis naar pagina 1 van deze brief.

### **Contact**

Wij willen uw vragen, wijzigingen en meldingen graag snel afhandelen. Wilt u daarom altijd het DOS-nummer vermelden, dat u rechts bovenaan deze brief vindt? Graag indienen ter attentie van bureau Subsidies. Wij verwijzen u voor het postadres van het Provinciehuis naar pagina 1 van deze brief.

Heeft u naar aanleiding van dit besluit nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon die u in het briefhoofd vindt. Indien gewenst kunt u via deze persoon ook digitale informatie ontvangen, zoals het Controleprotocol.

### **Tot slot**

Wij danken u voor uw bijdrage aan onze ambities door de uitvoering van uw project Kwaliteitsimpuls RodS-gebieden.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,  
voor dezen,

Art. 10 lid 2 sub e

secretaris

*Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.*



## Verbeteren stad-landverbinding tussen Delft en het Abtswoudse Bos

### Activiteitenplan subsidieaanvraag

Datum 03 december 2020



## Inhoud

1. Aanleiding .....	3
1.1 Ambities Delft en Staatsbosbeheer .....	3
Doel en resultaat: .....	4
2.1 Doelstelling: .....	4
2.2 Resultaten .....	5
3. Doelgroepen en potentiële gebruikers .....	6
4. Plangebied .....	6
5. Afbakening .....	6
6. Randvoorwaarden .....	6
7. Maatregelen per deelgebied .....	7
Activiteit 1: Verbinding Delft Schieoevers met het Abtswoudse Bos .....	7
1a. Fietsverbinding .....	7
2a. Wandelverbinding .....	8
Activiteit 2: Verbinding Delft Tanthof met het Abtswoudse Bos .....	9
2a. Meerdere kleinere door/oversteken vanuit de wijk naar Abtswoudse Bos voor kinderen. ....	9
2b. Speelbos .....	10
8. Planning .....	10
8. Financiën .....	11
9. Kwaliteit .....	12
10. Organisatie en afstemming .....	12
Bijlage 1: 2020-11-24 schetsontwerp entree Abtswoudse Bos bij Schieoevers (pdf) .....	13
Bijlage 2: foto van de wijk Tanthof 2020 inwoners info Delft (pdf) .....	13
Bijlage 3 : begrotings- en financieringsplan_3_dec_2020 (pdf) .....	13
Bijlage 4: Uittreksel Kamer van Koophandel Staatsbosbeheer .....	13

## 1. Aanleiding

In het al maar drukker wordende Zuid-Holland is het belang van mooie, nabije, beleefbare groene gebieden waar mensen kunnen bewegen, ontspannen en van de natuur genieten, steeds duidelijker. Actieve participatie draagt daarbij bij aan mentaal eigenaarschap en vraaggericht ontwikkelen en beheren. In de vastgestelde notitie Sport en Recreatie heeft de Provincie haar ambities neergelegd.

Staatsbosbeheer wil –als leverancier van de groene ruimte nabij de stad- graag een substantiële bijdrage leveren aan deze opgaven en ambities. Groen heeft een positief effect op gezondheid en welzijn. Staatsbosbeheer kan en wil zijn terreinen meer inzetten voor gezondheid en fitheid van bezoekers, met name ook voor mensen voor wie dit niet vanzelfsprekend is. Vanuit de Groene Metropool gedachte willen we graag mensen vanaf hun voordeur via een groenblauw netwerk de buiten de stad gelegen natuur- en recreatiegebieden laten bereiken.

In samenwerking met de gemeente Delft is deze aanvraag tot stand gekomen, waarbij de nadruk ligt om het verbeteren van de verbindingen tussen Delft en het Abtwoudse Bos voor bewoners, werknemers van het nabijgelegen Schieoevers en bezoekers die met het OV, fiets of auto komen. Daarnaast is uit gesprekken met bewoners in Tanthof in het kader van de wijkversterkingsopgave, de behoefte geuit voor het versterken van de aantrekkelijkheid van het Abtwoudse bos voor kinderen en jongeren.

Er zijn nu een aantal ontwikkelingen die we graag met elkaar willen verbinden en waarvoor er kansen liggen in dit gebied.

Het betreft de ontwikkelingen rond de Schiezone, de kwaliteitsimpuls voor de RodS gebieden, de woningbouwopgave voor Delft, de ontwikkelingen rond het OV station Delft Campus en de boswerkzaamheden in het Abtswoudse Bos, die een nieuwe potentiële verbinding tussen het Bos en de Schie hebben blootgelegd. Met deze aanvraag willen we een aantal ontbrekende schakels in de verbindingen invulling geven en de attractiviteit voor kort en lang bezoek verhogen.

Deze aanvraag vormt hiermee een aanvulling op de onlangs toegekende subsidie voor drie RodS (Recreatie om de Stad)-gebieden, waaronder het Abtwoudse Bos, waarin de nadruk meer ligt op de routes en voorzieningen binnen het gebied en bebording bij de entrees.

### **De provinciale ambities (Notitie Sport en Recreatie)**

In het bedrijvige en dichtbevolkte Zuid-Holland dient er voor al onze inwoners ook ruimte te zijn voor ontspanning en voor sport en recreatie. De provincie zet daarom samen met partners in op een in omvang en kwaliteit goed netwerk en goede voorzieningen, locaties en gebieden voor sport en recreatie. Ons recreatieve routenetwerk (voor fietsen, wandelen, varen en ruiters en menners) speelt daarbij een belangrijke rol. In omvang en kwaliteit optimale sport- en recreatiemogelijkheden dragen bij aan een goed en gezond leef-, woon- en vestigingsklimaat en aan (ook spreiding van) toerisme. Kansrijke verbindingen zijn er met diverse andere maatschappelijke opgaven als natuur, erfgoed, economie, toerisme en klimaat.

### 1.1 Ambities Delft en Staatsbosbeheer

In relatie tot deze aanvraag is de ambitie dat in 2025 het Abtswoudse Bos en Ackerdijkse Bos als een geheel ontwikkeld zijn tot een aantrekkelijk recreatiegebied voor Delft. Dat er heldere zichtlijnen en (water)verbindingen zijn vanuit het centrum van Delft via het stedelijk weefsel en de recreatiegebieden aan de rand naar het kerngebied Midden Delfland. De verbindingen maken duidelijk hoe bewoners naar het vitale kerngebied kunnen komen en brengen tegelijkertijd de natuur de stad in. Zo dragen we bij aan een gezonde leefomgeving en stimuleren we een gezonde leefstijl.

De gemeente Delft en Staatsbosbeheer willen samen bijdragen aan aantrekkelijke stad-land verbinding tussen Delft en het natuur- en recreatiegebied Abtswoudse Bos.

Inwoners van de wijk Tanthof en het centrum van Delft én werknemers van het naast gelegen bedrijventerrein Schieoevers worden extra gestimuleerd om in hun vrijetijd, respectievelijk lunchtijd, meer naar buiten te gaan en te bewegen. Bij de inwoners richten we ons op kinderen en hun familie in de wijk Tanthof, jongeren, toekomstige bewoners Schieoevers-Noord en alle recreanten uit de gemeente Delft die via de Schie en station Campus het Abtswoudse Bos betreden. Daarbij zet de gemeente Delft in op een bereikbaarheidsverbetering tussen de binnenstad en het recreatiegebied door de verdere ontwikkeling van een aantrekkelijke groene verbinding vanaf Station Campus naar het Abtswoudse Bos. Vanaf dit OV-knooppunt kunnen ook bezoekers op termijn het gebied beter vinden en ontdekken.

Vanuit het stedelijk gebied is bij de verdere ontwikkeling van de Technische Universiteit Delft en een duurzaam bedrijventerrein/kenniscentrum aan de rand van Delft een poort gecreëerd. Het is een herkenbare toegang naar het aangrenzende recreatiegebied Abtswoudse Bos dat dagelijks intensief wordt gebruikt.

## Doel en resultaat:

### 2.1 Doelstelling:

#### Gemeente Delft:

- Ontbrekende schakel in fietsverbinding Schieweg en Abtswoudse Bos realiseren om ook de verbinding vanaf station Campus via de Schieweg rechtstreeks in het Abtswoudse Bos te komen;
- Werknemers van het bedrijventerrein Schieoevers uitnodigen om in het Abtswoudse Bos een lunchwandeling te maken (focus bewegen, gezondheid);
- Anticiperend op de ontwikkeling van de gebiedsontwikkeling met woningbouw in Schieoevers-Noord, de recreatieve mogelijkheden vergroten;
- Meer natuurbeleving en speelplezier gezinnen uit het Tanthof en overige wijken in het Abtswoudse Bos;
- Samenhang versterken met de ontwikkeling van het provinciaal landschapsplan Schiezone voor het vergroten van de belevingswaarde en programmering in de recreatiegebieden.

#### Staatsbosbeheer:


- Realiseren van aantrekkelijke poort tot het Abtswoudse bos;
- Versterken van de verbinding tussen stad-land;
- Faciliteren van lunchpauzes en lunchwandelingetjes in het Abtswoudse Bos - grenzend aan het bedrijventerrein Schieoevers en de Schie - door het maken van openingen naar het gebied en aantrekkelijk verblijfs/picknickplek en zo bijdragen aan de gezondheid van mensen;
- Het inpassen van de benodigde watercompensatie voor de verbreding van de Schie, binnen het Abtswoudse Bos aan de zijde van de Schie en bedrijventerrein Schieoevers en dit combineren met de fietsverbinding en aangepaste wandelroute;
- Kinderen en hun familie en begeleiders in contact brengen met de natuur door het bieden van natuurlijk speelplezier bij het Tanthof;
- Extra verbindingen met de wijk voor kleine ommetjes;
- Zichtbaarheid van Staatsbosbeheer vergroten in regio Delft.

Samen zoeken we naar de optimale verbinding, waarbij we ook de samenwerking willen versterken.

## 2.2. Resultaten


Voor een goed resultaat is het van belang de routes in combinatie met verblijven en de benodigde watercompensatie goed uit te werken en een integraal ontwerp te maken. In hoofdstuk 7 worden de maatregelen uitgebreid besproken. Hier een samenvatting van de resultaten per deelgebied.

1. Uitvoering van een integraal ontwerp voor de entree van het Abtswoudse Bos, inclusief de ontbrekende fietschakel. Gebaseerd op het schetsontwerp van 24 november 2020, zie bijlage.



Afbeelding: schetsontwerp met watercompensatie en ontbrekende schakel fietspad en vlonderpad (uit bijlage 1 schetsontwerp).

2. Uitvoering van een speelbos in het Abtswoudse Bos nabij het Tanthof en verbinding met de wijk. Dit is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen in de wijk. We brengen ze graag in contact met de natuur. Vanuit de kwaliteitsimpuls RODS is het maken van een schetsontwerp voorzien, net als enkele kleine ingrepen om het spelen te bevorderen. Dit is echter niet voldoende om een voorwaardig speelbos/speelpolder te realiseren, zoals bijvoorbeeld het speelbos de Biesbush in het Bieslandse Bos, speelpolder Wijland bij Schiedam en het Klauterwoud te Vlaarding. Succesvolle voorbeelden aan de randen van Midden-Delfland /Buytenhout dicht bij de woonwijken.



Afbeelding: locatie speelbos. Het ontwerp willen we met de kinderen uit de buurt maken.

NB: Aanscherping van het ontwerp, de voorgestelde maatregelen en de planning vindt plaats nadat de subsidieaanvraag is toegekend.

### 3. Doelgroepen en potentiële gebruikers

De focus ligt in deze maatregelen op:

- Jongeren en kinderen in de basisschoolleeftijd en hun families, primair voor Tanthof. Tanthof is aangemerkt als een van de wijkversterkingsopgaven binnen de gemeente Delft. In totaal wonen er in de wijk Tanthof 14.093 inwoners, waarvan ca. 2100 kinderen in 2019. Bron: Foto van de wijk Tanthof van de gemeente Delft” Zie bijlage 1.
- Werknemers in het bedrijfsgebied Schieoevers. In 2020 zijn hier 2737 mensen werkzaam (cijfers gemeente Delft) die potentieel tijdens de lunch of voor en na hun werk van het groene gebied kunnen genieten.
- Bewoners van Delft in het algemeen, inclusief de nieuwe bewoners Schieoevers-Noord door het versterken van programma en bereikbaarheid van het Abtwoudse Bos.

### 4. Plangebied

Het plangebied bestaat uit twee delen van het Abtwoudse Bos grenzend aan Delft. Eén deel tussen het spoor en de Schie en een deel tussen het spoor en de wijk Tanthof. Zie ook de kaart op de voorzijde van deze aanvraag.

1. Abtwoudse Bos bij bedrijventerrein Schieoevers:
2. Abtwoudse Bos naast woonwijk Tanthof

Het Abtwoudse Bos is een waardevol natuur- en recreatiegebied voor zowel de omwonenden als werknemers en vormt de overgang van de stadsrand naar het open weidegebied van Midden Delfland.

### 5. Afbakening

- Het traject sluit aan op de reeds toegekende subsidie voor de kwaliteitsimpuls RodS voor het Abtwoudse Bos en kent geen overlap met deze subsidieaanvraag.
- De watercompensatie in het Abtwoudse Bos (deelgebied 1) vindt buiten deze subsidieaanvraag plaats, maar is wel van invloed op de uitwerking van de verbindingen, routes en entree en op de planning van werkzaamheden

### 6. Randvoorwaarden

Om het proces voor realisatie en de eindproducten tot een succes te maken, is het noodzakelijk dat:

- De producten en diensten die we ontwikkelen, inspelen op de vraag van de huidige en potentiële bezoekers van de gebieden;
- Deze werkzaamheden goed zijn afgestemd op de werkzaamheden uit de kwaliteitsimpuls RodS en de werkprocessen om zo efficiënt mogelijk te zijn in de uitvoering.
- Vanuit de provincie wordt maximaal € 75,- per uur (ex. BTW) vergoed. Dit betekent dat de meerkosten per uur vanuit Staatsbosbeheer zelf gedekt zullen worden.
- Van belang is dat we goed communiceren naar de omwonenden en stakeholders. Dit zullen Staatsbosbeheer en de gemeente Delft vanuit hun eigen verantwoordelijkheid verzorgen en daarvoor zijn geen uren in deze aanvraag opgenomen. Ook hier is een combinatie met de kwaliteitsimpuls RodS.

## 7. Maatregelen per deelgebied

De maatregelen zijn ondergebracht bij twee hoofdactiviteiten:

- Activiteit 1 : Verbinding Delft Schieoevers met het Abtswoudse Bos
- Activiteit 2 : Verbinding Delft Tanthof met het Abtswoudse Bos

De maatregelen zijn bepaald in afstemming met de gemeente Delft.

### Activiteit 1: Verbinding Delft Schieoevers met het Abtswoudse Bos

Voor deze entree is een schetsontwerp gemaakt, waarin alle opgaven van deze entree en poort naar het Abtswoudse Bos bij elkaar zijn gebracht; een nieuwe schakel in de fietsverbinding, nieuwe wandel- en struipaden, waaronder een nieuwe doorsteek, de watercompensatie, een aangename verblijfsplek en aanplant van eetbare bomen en struiken. De parkeerplaats wordt opgeknapt en vergroend als aantrekkelijke start voor een wandeling. We zien ook dat veel hondenbezitters hier hun wandeling beginnen. Met de realisatie een hondenstrand bieden we hier een gewilde extra voorziening.

Een welkoms-entreebebording pakken we aan vanuit de kwaliteitsimpuls RodS. Deze aanvraag en de kwaliteitsimpuls zijn goed op elkaar afgestemd

Op basis van dit schetsontwerp, zie bijlage 1, hebben we de raming gemaakt. Zie hoofdstuk 8 Financiën.



Foto's: entree parkeerplek langs de Schie met zicht op het gebied.

We hebben de maatregelen in deze aanvraag voor dit deelgebied geclusterd in de fietsverbinding en de wandelverbinding.

#### 1a. Fietsverbinding

Naast de belangrijke fietsverbinding langs de Schie zal het stedelijke fietsnetwerk via de as Delft Campus – Schieweg wordt aangesloten op het bestaand regionaal fietsnetwerk. Het bestaande fietspad langs de Schieweg is een aantal jaren geleden opgeknapt door de Bedrijvenkring Schieoevers met aanplant van de bermen met vaste planten t.b.v. vlinders en bijen.

Voor de ontbrekende schakel fietspad van zo'n 130 meter is een bedrag in de begroting opgenomen van € **Art. 10 lid 2 sub b**

Doordat we het gebied integraal aanpakken is het fietspad gekoppeld aan de watercompensatie, die nodig is voor de verbreding van de Delftse Schie. In de volgorde van werkzaamheden is het raadzaam om eerste de watercompensatie uit te voeren en daarna het fietspad te realiseren.

## 2a. Wandelverbinding

Voor (lunch)wandelaars maken we vanuit het bedrijfsterrin Schieoevers een doorsteek naar een open plek waar we picknickfaciliteiten aanbrengeen en eetbare bomen en struiken planten. We leggen hiervoor contact met de Bedrijvenkring Schieoevers voor een samenwerking. Door de watercompensatie in het gebied, als gevolg van ingrepen bij de Schie, zal het huidige wandelpad door het gebied verlegd moeten worden. Aan die zijde is ook het nieuwe ontbrekende stuk fietspad voorzien. Langs het huidige fietspad is nu geen aparte wandelstrook. Nu is er nauwelijks een klein wandelrondje mogelijk. Met een goede wandelstructuur zorgen voor de mogelijkheid kleine en grote ommetjes te maken. Voor wandelaars, die met de auto komen knappen we ook het parkeerterrein op en gaan we dit vergroenen voor een aantrekkelijke entree.



Foto links: De rand van het gebied, waar we voor wandelaars en lunchommetjes een doorsteek in de beplanting maken. Het hek gaat we verwijderen, waardoor we duidelijk maken dat je het gebied in mag en wandelen in de groene berm mogelijk maakt.

Foto rechts: bijenhotel i.s.m. Bedrijventerrin Schieoevers en Gemeente Delft.



Harde scheiding bos en Voltaweg/bedrijventerrin: meer entrees, doorkijkjes maken, hakhout, bijenlint.



Eerste maatregelen om een poort te creëren bij het huidige parkeerterrein.

Extra wandellusjes maken (lunchwandelingen van een half uur) + uitren- en zwemplek honden nabij parkeerplaats.  
NB: de gemeente Delft realiseert al een bijenhotel nabij bij het wandelpad

Foto's dit deelgebied uit de subsidieaanvraag Kwaliteitsimpuls RodS.

Tijdens de boswerkzaamheden in het Abtswoudse Bos is ook een potentiële nieuwe verbinding naar de Schie zichtbaar geworden. Deze is niet opgenomen in de begroting. Indien er ruimte in het budget ontstaat kan dit een extra toevoeging zijn in de routes.




Foto: Nieuw ontdekt abelenpad dat doorloopt tot vlak bij de Schie, zie locatie rechts.

## Activiteit 2: Verbinding Delft Tanthof met het Abtswoudse Bos

De wijk Tanthof is een woonwijk direct aan het Abtswoudse Bos gelegen. Er zijn volop kansen om het gebied te verbeteren en Staatsbosbeheer heeft de wens om hier op termijn een Groen Erf te realiseren om nog meer maatschappelijke verbinding te maken.

De maatregelen die we in het kader van deze aanvraag willen uitvoeren zijn onderverdeeld in de verbindingen tussen de wijk en het Abtswoudse Bos en de ontwikkeling van het speelbos.

### 2a. Meerdere kleinere door/oversteken vanuit de wijk naar Abtswoudse Bos voor kinderen.

Door het maken van meer oversteken vanuit de wijk ontstaat een fijnmaziger netwerk en kunnen kinderen op een speelse manier het gebied in om de natuur te beleven en zijn kleinere ommetjes mogelijk.




Foto's: links sloot als barrière tussen bos en wijk. Rechts weg tussen bos en Tanthof

## 2b. Speelbos

De maatregelen betreffen het uitvoeren van het ontwerp van het speelbos, zoals we dit vanuit de kwaliteitsimpuls RodS gaan vormgeven. Daar betrekken we graag de kinderen uit de buurt bij en de kinderopvang. Vanuit de kwaliteitsimpuls kunnen we al een aantal basiswerkzaamheden doen, zoals grondwerk om reliëf te maken en nieuwe aanplant van (eetbare)bomen.

De werkzaamheden omvatten onder andere: een waterpomp, een vissteigertje, zitplek, nieuwe bosaanplant en diverse andere speelaanleidingen. Dit is afhankelijk van het uiteindelijke ontwerp. Met Evides willen we de mogelijkheden onderzoeken voor een openbaar watertappunt aan de rand van de wijk.



Entree vanuit de wijk; zoeklocatie speelbos, picknickplekken, bosaanplant, hoogstamfruitbomen, voedselbosranden langs paden, pluktuin, waterpomp.

## 8. Planning

De planning is afhankelijk van het moment van toekenning van de subsidie door de provincie aan Staatsbosbeheer.

De uitvoering start direct na toekenning van de subsidie. Er wordt dan een gedetailleerde planning gemaakt voor het hele project. Het project wordt afgerond voor eind 2022.

**Planning op hoofdlijnen:**

2021 1 <sup>e</sup> kwartaal	2021 2 <sup>e</sup> t/m 3 <sup>e</sup> kwartaal	2021 4 <sup>e</sup> kwartaal	2022 of eerder
Voorbereiding project	Uitwerken schetsontwerp tot VO en DO, maken beplantingsplan	Realisatie routes, speelvoorzieningen etc.	Afronding realisatie routes, speelvoorzieningen etc.
		Watercompensatie (grondwerkzaamheden deelgebied 1)	Nieuw deel fietspad (na afronding watercompensatie)
Mogelijk al eerste aanplant	Aanbestedingen	Aanplant nieuwe beplanting bij entreegebieden.	
Start communicatie en participatie		Betrekken inwoners bij het planten	Communicatie over oplevering verbeterde voorzieningen.

NB: op de door de provincie aangegeven tijdstippen wordt een voortgangsrapportage opgeleverd over de vorderingen, via de GOTIC+R-systematiek. Bij voorkeur in combinatie met de rapportages over de kwaliteitsimpuls RodS.

## 8. Financiën

**Budget:**

De gemeente Delft heeft Art. 10 lid 2 sub b euro beschikbaar om in het gebied en de verbinding te investeren. Daarbij vragen we aan de provincie Zuid-Holland, middels deze subsidieaanvraag om een bijdrage van 75.000 euro. Tevens rekenen we op een bijdrage van de watercompensatie van minimaal Art. 10 lid 2 sub b euro. De extra loonkosten boven op de subsidiabele kosten van 75,- per uur en de kosten voor communicatie over dit project zijn voor rekening van Staatsbosbeheer.

Activiteiten		Exclusief BTW	Inclusief BTW
1. Versterken verbinding en entree Abtwoudse Bos bij bedrijventerrein Schieoevers	Volgens schetsontwerp, zie bijlage O.a. fietsverbindingen, extra wandelroutes, zitplek	€ <small>Art. 10 lid 2 sub b</small>	€ <small>Art. 10 lid 2 sub b</small>
2. Versterken verbinding en entree Abtwoudse Bos bij het Tanthof	Diverse verbindingen, speelaanleidingen, beplanting, zitgelegenheden	€ <small>Art. 10 lid 2 sub b</small>	€ <small>Art. 10 lid 2 sub b</small>
<b>Totaal</b>		€ <small>Art. 10 lid 2 sub b</small>	€ <small>Art. 10 lid 2 sub b</small>

De hoogte van de subsidie bedraagt 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van €75.000,-.

**Toelichting:**

Voor alle maatregelen moet nog een definitief ontwerp en bijbehorende raming worden gemaakt. Randvoorwaarde hierbij is dat de kosten moeten passen binnen de bedragen die in dit plan zijn opgenomen. Het kan dus zijn dat op basis van het ontwerp er nog aanpassingen kunnen plaatsvinden in de genoemde voorzieningen bij iedere activiteit.

## 9. Kwaliteit

De producten moeten voldoen aan de ambities, zoals in de inleiding vermeld. Het project wordt gestuurd op beschikbaar budget, kwaliteit en tijd.

Ieder tussenproduct, het proces en de communicatie zal getoetst worden aan deze ambities.

Tussenproducten worden voor toetsing voorgelegd aan relevante interne afdelingen en extern bij gemeenten, gebruikers en omwonenden.

Kwaliteitsborging:

- Vaststellen eisen voor producten en diensten
  - o Eisen vanuit de klant (potentiële gebruikers)
  - o Eisen die de organisatie nodig acht (veiligheid, beheerbaarheid, financiële kaders, etc.)
  - o Eisen vanuit wet- en regelgeving (planologisch, flora en fauna, etc.)
- Toetsing voor oplevering

## 10. Organisatie en afstemming

### Projectorganisatie

Opdrachtgever voor dit project is het provinciehoofd Zuid-Holland, Nick de Snoo.

De projectorganisatie wordt gecombineerd met de projectorganisatie van de kwaliteitsimpuls RodS voor het Abtswoudse Bos en de gemeente Delft neemt hieraan deel.

### Afstemming Staatsbosbeheer en provincie:

Op nog nader te bepalen momenten vindt er afstemming tussen Staatsbosbeheer en de provincie, om elkaar te informeren over de voortgang en vervolgstappen te bespreken.

Bijlage 1: 2020-11-24 schetsontwerp entree Abtswoudse Bos bij Schieoevers (pdf)

Bijlage 2: foto van de wijk Tanthof 2020 inwoners info Delft (pdf)

Bijlage 3 : begrotings- en financieringsplan\_3\_dec\_2020 (pdf)


Bijlage 4: Uittreksel Kamer van Koophandel Staatsbosbeheer

# **SCHETSONTWERP**

## **Abtswoudse bos**



**concept**

**24-11-2020**



fietspad 180 meter x 3 m breed = 540 m<sup>2</sup>  
wandelpad 310 meter x 2 m breed = 620 m<sup>2</sup>

**LEGENDA**


-  moeras - en rietlanden  
1/2 jr maaien
-  bloem- en kruidrijk  
grasland (bijenlint)
-  bloeiende en  
vruchtdragende heesters
-  water
-  natuurvriendelijke oever

 gras

-  welcomsbord
-  welcomsbord BH2
-  oriëntatiepaneel lessenaar

 boomstammen nieuw

 fietspad nieuw

 bomen met kleur



welkomsbord



P4 Lessenaar 92 x 69 cm



fietspad door het riet



wandelen door de bloemen



BH2 Welkom in Abtswoudse- en Akerdijkse bos



Picknickset mindervaliden



Picknickset xl



Zitboomstam

huidige situatie



hekwerk verwijderen



doorsteek maken



aansluiting op bedrijventerrein doorsteek maken



entree nieuw fietspad




entree speelbos extra doorsteek maken



Dit is de Foto van de wijk Tanthof, 2019.

Op de eerste pagina's is statistische informatie over de wijk en buurten terug te vinden, zoals leeftijdsopbouw samenstelling bevolking, gemiddelde WOZ-waarde. We gebruiken hiervoor de meest recente data. Het jaartal kan per onderwerp verschillen, dit staat in de Figuur aangegeven. De beleving van sociaal maatschappelijke factoren, zoals eenzaamheid, buurtwaardering, veiligheid, is te zien op de 2 laatste pagina's. De belangrijkste bron hiervan is de Omnibusenquête 2019.

Indien mogelijk worden de cijfers per buurt weergegeven.




## Tanthof


Aantal inwoners: 14.093  
 Aantal woningen: 6.820  
 Aantal woningen per km2: 1.958  
 Oppervlakte: 376 ha

## Delft

Aantal inwoners: 103.601  
 Aantal woningen: 50.610  
 Aantal woningen per km2: 2.194  
 Oppervlakte: 2.406 ha




### Bevolking naar etniciteit, 2020 (in %)




### Gemiddeld besteedbaar inkomen per particulier huishouden (excl. studenten), 2016 (€)




### Huishoudens naar samenstelling, 2019 (in %)



### Eigendomsverhouding, 2019 (in %)




### Z21-7473-5.3.pdf (2)



### Gemiddelde WOZ-waarde woningen, 2019 (€)



### Woningtypen, 2019 (%)



### Woningen met een energielabel, 3e kwartaal 2019 (aantal en %)


energielabel	aantal	%
A++/+++/++++	0	0
A+	0	0
A	110	3
B	440	13
C	1.890	56
D	690	21
E	120	4
F	85	3
G	25	1
<b> totaal</b>	<b> 3.365</b>	<b> 100</b>

Op deze pagina's staat een aantal belevingscijfers.  
 In welke mate zijn bewoners eenzaam? Voelen ze zich beperkt, voelen ze zich wel eens gediscrimineerd?  
 Hoe ervaren ze de buurt waarin ze wonen? Hoe is de veiligheidsbeleving?


Z21-7473-5.3.pdf (3)



### Mate van eenzaamheid




### Voelt u zich beperkt? (lichamelijk, psychisch of verstandelijk)



### Bent u actief als vrijwilliger? Bent u mantelzorger?

(tussen haakjes het gemiddeld aantal uur per week vrijwilligerwerk)




### Ik ben iemand die...

% (vrijwel) altijd/vaak	Delft	Tanthof	Afrikabuurt-Oost	Aziëbuurt	Vogelbuurt-Oost	Vogelbuurt-West
...de draad gemakkelijk oppakt als het even tegen heeft gezeten	86%	91%	91%	93%	90%	90%
...snel van slag raakt als er iets tegenzit of onduidelijk is	16%	15%	20%	12%	19%	22%
...opziet tegen veranderingen	18%	18%	18%	15%	28%	21%
...zich door moeilijke tijden heen weet te slaan	87%	89%	86%	90%	90%	82%
...goed kan vasthouden aan goede voornemens	74%	77%	80%	76%	78%	75%


### Vertrouwen in de toekomst

% (zeer) eens	Delft	Tanthof	Afrikabuurt-Oost	Aziëbuurt	Vogelbuurt-Oost	Vogelbuurt-West
Ik heb vertrouwen in de toekomst	68%	60%	64%	52%	48%	66%
Ik heb voldoende geld om leuke dingen te doen	65%	64%	53%	69%	56%	69%
Ik voel me arm	8%	6%	12%	3%	6%	6%
Ik maak me wel eens zorgen om geld	45%	40%	44%	39%	40%	41%
Mijn kinderen krijgen alle kans	74%	78%	78%	82%	65%	74%


### Voelt u zich wel eens gediscrimineerd?




## Voelt u zich veilig in uw buurt?



## Waardering voor de buurt




## Aan deel dat verwacht dat de buurt er de komende jaren op achteruit zal gaan



## Stellingen over de buurt

% (zeer) eens	Delft	Tanhof	Afrikabuurt-Oost	Aziëbuurt	Vogelbuurt-Oost	Vogelbuurt-West
De mensen in deze buurt blijven hier graag wonen	59%	67%	51%	75%	69%	70%
Het is vervelend in deze buurt te wonen	5%	4%	7%	5%	-	8%
De mensen in deze buurt kennen elkaar nauwelijks	30%	23%	28%	30%	21%	12%
In deze buurt gaan mensen prettig met elkaar om	55%	60%	52%	52%	66%	60%
Ik voel me thuis bij de mensen in deze buurt	46%	52%	49%	58%	48%	52%
Ik voel me verbonden met deze buurt	37%	41%	33%	45%	34%	39%
Ik woon in een gezellige buurt waar veel saamhorigheid is	27%	23%	30%	21%	13%	23%

## Buurtscore



### Onderdelen die de buurtscore van Tanhof in grote mate beïnvloeden:

- gemiddelde verblijfsduur adres is langer dan gemiddeld
- aandeel dat actief in de buurt is, is groter dan gemiddeld

	Tanhof	Delft
% werklozen	6,1%	5,9%
WOZ-waarde woningen	€ 209.032	€ 210.014
gemiddelde verblijfsduur op adres	14,4	9,4
verbondenheid buurt	41%	37%
algemeen rapportcijfer buurt	7,4	7,4
voelt zich veilig in buurt	87%	86%
actief in buurt	54%	48%

### Top 5 aspecten achteruitgang Tanhof

- rommel op straat
- verandering bevolkingssamenstelling
- aantal buurtwinkels
- verkeersdrukte
- geluidsoverlast

### Top 5 aspecten achteruitgang Delft

- verkeersdrukte
- rommel op straat
- bouwoverlast
- geluidsoverlast
- aantal beschikbare parkeerplaatsen





	Aantal uur (loonkosten)	Tarief* (loonkosten)	Loonkosten uur x tarief	Materiaal/ hulp- middelen	Aantal uur (inhuur)	Tarief* (inhuur)	Kosten inhuur derden	Communi- catie	Overige** (s.v.p. specificeren)	BTW (alleen invullen als deze niet compensabel of niet verrekenbaar is)	<u>Totale projectkosten per activiteit</u>	Kosten*** jaar	Kosten jaar	Kosten jaar	Enz.		
1		Art. 10 lid 2 sub b	Art. 10 lid 2 sub b	Art. 10 lid 2 sub b				Art. 10 lid 2 sub b		Art. 10 lid 2 sub b	€	Art. 10 lid 2 sub b	Art. 10 lid 2 sub b	Art. 10 lid 2 sub b			
2		Art. 10 lid 2 sub b	Art. 10 lid 2 sub b	Art. 10 lid 2 sub b				Art. 10 lid 2 sub b		Art. 10 lid 2 sub b	€	Art. 10 lid 2 sub b	Art. 10 lid 2 sub b	Art. 10 lid 2 sub b			
3											€						
4											€						
Enz.																	
									<b>Totale kosten</b>	Art. 10 lid 2 sub b	€	Art. 10 lid 2 sub b	€	€	Art. 10 lid 2 sub b	Art. 10 lid 2 sub b	€

\* Graag toelichten waarop het tarief is gebaseerd en hoe deze is opgebouwd:

- Zijn het directe loonkosten met vaste opslag voor de indirecte kosten of
- Is het een uurtarief op basis van integrale kostprijsberekening (alle kosten voor personeel, huisvesting en voorzieningen gedeeld door het voor de activiteit in te zetten aantal arbeidsuren) of
- Is het een vast uurtarief per gewerkt projectuur.

\*\* Kosten 'onvoorzien' zijn niet subsidiabel, kosten dienen te zijn geormerkt.

\*\*\* Indien het om een meerjarig project gaat, splitst u de kosten over de jaren.

NB: Er wordt geen subsidie verstrekt voor:

- kosten die niet in redelijke verhouding staan tot de gestelde doelen of redelijkerwijs te verwachten prestaties van de activiteit;
- verrekenbare of compensabele omzetbelasting/BTW;
- kosten van boetes en sancties alsmede gemeentelijke leges bij aanvragen van gemeenten.

Begroting: baten / inkomsten	Activiteit 1	Activiteit 2	Activiteit 3	Activiteit 4	Totaal:
Eigen bijdrage	Art. 10 lid 2 sub b	Art. 10 lid 2 sub b			€
Opbrengsten					€
Bijdragen van derden					€
Subsidie/ cofinanciering Rijk					€
Subsidie / cofinanciering gemeenten (specificeer per gemeente)	Art. 10 lid 2 sub b	Art. 10 lid 2 sub b			€
Subsidie / cofinanciering Europa					€
Overig					€
Gevraagde provinciale subsidie					€
				<b>Totaal</b>	€

NB: Indien u voor dezelfde activiteit eveneens subsidie heeft aangevraagd of zal aanvragen bij Gedeputeerde Staten of bij een ander bestuursorgaan, vermeldt u dit bij de toelichting op de begroting alsmede de stand van zaken met betrekking tot de beoordeling van de aanvraag.

Toelichting op de begroting:

**A Algemeen**

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel	: 30263544	
Naam organisatie	: Staatsbosbeheer	
Rechtsvorm	: Publiekrechtelijke rechtspersoon (RWT)	
Burgerservicenummer <i>(indien de aanvrager een particulier is)</i>	: nvt	
Naam en voorletters contactpersoon	: Art. 10 lid 2 sub e	
Functie	: Art. 10 lid 2 sub e	
Telefoonnummer	: Art. 10 lid 2 sub e	
Mobiel nummer	: Art. 10 lid 2 sub e	
Emailadres	: Art. 10 lid 2 sub e@staatsbosbeheer.nl	
Bezoekadres	: Overschieseweg 310	
Correspondentieadres	: Postbus 2	
Postcode en plaats	: 3800AA AMERSFOORT	
Rekeningnummer IBAN	: NL16RAB00385238177	
Tenaamstelling rekening	: Staatsbosbeheer Grond en Gebouwen	
Wordt de aanvrager in het kader van deze aanvraag vertegenwoordigd door een gemachtigde?	: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee	
Naam project	: stad-land Delft-Abtswoudse Bos	
Tijdvak activiteiten	: 01-01-2021	tot 31-12-2022
Gevraagd subsidiebedrag	: € 75.000,00	

*Het ingevulde aanvraagformulier met bijlagen kunt u toesturen naar:  
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland  
t.a.v. Bureau Subsidies  
Postbus 90602  
2509 LP Den Haag*

## B Projectgegevens

U vraagt subsidie aan voor één van de volgende paragrafen, zoals opgenomen in de Subsidieregeling groen Zuid Holland 2016:

**2.1 Ganzenrustgebieden (Deze subsidieaanvragen lopen via BIJ 12)**

**2.2 Agrarische structuurversterking voor de grondgebonden landbouw**  
(Aanvragen zijn alleen mogelijk voor gebieden aangegeven op de kaart volgens bijlage 2 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016)

**2.3 Soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden**

**2.4 Vervallen**

**2.5 Betrokkenheid groen en natuur**  
(Aanvragen alleen door uitvoerder Groene Motor en Mens en Natuur)

**2.6 Verwerving en inrichting ecologische verbindingen**  
(Subsidieverlening voor verwerving van terreinen ten behoeve van ecologische verbindingen die behoren tot prioriteit 1 of prioriteit 2 zoals aangegeven op de in bijlage 3 opgenomen kaart van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016)

**2.7 Subsidie ingevolge artikel 10 Natuurbeschermingswet 1998**  
(Aanvragen zijn alleen mogelijk voor begunstigden genoemd in bijlage 4 en 5 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016)

**2.8 Innovatieve Pilots Groene Cirkels**  
(Subsidieaanvragen moeten gericht zijn op onderzoek naar innovatie op gebied van functionele biodiversiteit)

**2.9 Boerenlandpaden**  
(In de subsidieaanvraag dient men het aantal strekkende meters aan te geven)

**2.10 Stimulering maatschappelijke initiatieven op Duurzame Landbouw**  
(Voor deze subsidies staat er een ander aanvraagformulier op de site)

***NB paragraaf 2.4 is vervallen***

- 2.11 **Kwaliteitsverbetering van bestaande groengebieden en het recreatieve routenetwerk**
- A. Herstel-of inrichtingsmaatregelen in of bij bestaand groengebied (gebieden zijn aangegeven op kaart bijlage 6)
  - B. Herstel- of inrichtingsmaatregelen van het recreatieve routenetwerk en ruiters- en menpaden
    - lange afstand fietsroute
    - fietsknooppunten netwerk
    - stad- en landverbindingen
    - lange afstand wandelroute (LAW)
    - wandelroutenetwerk Zuid-Holland 2010-2010
    - toeristische overstappunten (TOP)
    - ruiters- en menpaden (aangegeven op kaart bijlage 7)
    - waterrecreatie
    - groenparticipatie
    - oplossen fysieke knelpunten beweegvriendelijke leefomgeving
  - C. Beheer en onderhoud ruiters- en menpaden

## C Financiën

Kunt u de BTW op dit project verrekenen of de BTW compenseren?  Ja  Nee  Gedeeltelijk

Indien nee of gedeeltelijk, toelichting:

Dit is op basis van een beschikking van de belastingdienst.

---

Begrote totale projectkosten incl. BTW : **Art. 10 lid 2 sub b**

## D Verplichte bijlagen

### 1. Activiteitenplan

Het activiteitenplan omvat een overzicht van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd en de daarmee nagestreefde doelstellingen en vermeldt per activiteit de daarvoor benodigde personele en materiële middelen. Indien de aanvraag meerdere kalenderjaren bevat, is een meerjarenplan met volledig tijdspad nodig.

In het activiteitenplan beschrijft u ook:

- wat de resultaten zijn van de activiteiten (uitgedrukt in beoogde prestaties en effecten);
- hoe u de resultaten gedurende het project bewaakt;
- wat zijn de risicofactoren en hoe worden deze beheersbaar gemaakt;
- wat u doet met de resultaten na afronding van het project;
- of u samenwerkt met andere organisaties, en zo ja, welke dat zijn en wat de onderlinge taakverdeling is.

Aan de hand van het activiteitenplan wordt een oordeel gevormd over de effectiviteit van het project en wordt bepaald of de activiteiten en doelstellingen passen binnen het provinciale beleid.

### 2. Sluitende begroting met onderbouwing

LET OP ! Lees de subsidieregeling groen Zuid –Holland 2016 of er specifieke subsidiabele kosten/ niet subsidiabele kosten genoemd zijn.

Bij de aanvraag wordt een sluitende projectbegroting ingediend op basis waarvan de subsidiehoogte kan worden bepaald. Met 'sluitend' wordt bedoeld dat de begroting wordt voorzien van een financieringsplan waaruit kan worden opgemaakt op welke wijze en door wie de kosten van het project worden gedekt. Hierbij dient de eigen bijdrage van de aanvrager te worden vermeld alsmede het totaal gevraagde subsidiebedrag, zodat het financieringsplan uitkomt op 100% dekking van de totale projectkosten. Zorg ervoor dat de in deze begroting genoemde kosten aansluiten bij de in het projectplan genoemde activiteiten. De begroting dient kwantitatief te worden onderbouwd. Als er voor de onderbouwing offertes, bestekken of prijsopgaven beschikbaar zijn, dienen deze te worden meegestuurd. U vindt een voorbeeldbegroting met toelichting op het subsidieloket op [www.zuid-holland.nl/subsidies](http://www.zuid-holland.nl/subsidies).

*De eisen die wij stellen aan de begroting zijn de volgende:*

1. *De begroting omvat een overzicht van de voor het project geraamde baten en lasten van de aanvrager, voor zover deze betrekking hebben op de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd.*
2. *De begrotingsposten worden ieder afzonderlijk van een toelichting voorzien. Deze toelichting kan in het activiteitenplan worden opgenomen.*
3. *Indien de aanvraag meerdere kalenderjaren bevat, dient de begroting per kalenderjaar uitgesplitst te zijn. Per kalenderjaar is er inzicht nodig in welk subsidiebedrag wordt aangevraagd voor welke activiteiten.*
4. *Vermeld bij de baten eventuele andere fondsen, organisaties of provinciale onderdelen waarbij een subsidieaanvraag is ingediend, incl. de bedragen per activiteit.*
5. *Vermeld bij de toelichting op de begroting of financiële toezeggingen afhankelijk zijn gesteld van medefinanciering door andere organisaties.*
6. *Voeg, indien van toepassing, financiële toezeggingen toe.*
7. *Maak onderscheid tussen intern en extern personeel en geef hierbij aan de evt. verschillende gehanteerde tarieven.*

### 3. De meest recente versie van een afschrift van de statuten of oprichtingsakte

*Deze dient u bij te voegen indien u een privaatrechtelijke rechtspersoon bent, tenzij deze al in bezit is van de provincie.*

### 4. Laatst opgemaakt jaarrekening/ financieel verslag en verklaring accountant

*Deze dient u bij te voegen indien u, voorafgaande aan het subsidiejaar, geen subsidie hebt aangevraagd bij de provincie.*

5. Uittreksel van het KvK, maximaal 2 jaar oud.

6. De-minimisverklaring.\*

Het is mogelijk dat de subsidie die u in het kader van deze regeling aanvraagt, kan worden aangemerkt als staatssteun. Om te beoordelen of wij u subsidie kunnen verlenen is het van belang dat u duidelijk aangeeft:

1. voor welke activiteiten u subsidie aanvraagt;
2. of u in de 2 voorgaande belastingjaren en/of het lopende belastingjaar steun heeft ontvangen die als de-minimissteun is aangemerkt. Hierover bent u schriftelijk in kennis gesteld, waarbij is verwezen naar de de-minimisverordening en de titel en vindplaats ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Daarom verzoeken wij u om de de-minimisverklaring in te vullen en als bijlage mee te sturen. Deze is te downloaden via [www.zuid-holland.nl/subsidies](http://www.zuid-holland.nl/subsidies) of op te vragen via 070 441 75 75 of [subsidies@pzh.nl](mailto:subsidies@pzh.nl);

7. Machtiging (indien van toepassing, zie onderdeel F)

*\*Toelichting:*

*Het is niet nodig om staatssteun te melden aan de Europese Commissie wanneer deze onder de de-minimisdrempel blijft. Het plafond voor deze de-minimissteun bedraagt in principe € 200.000,00. Voor ondernemingen in de sector goederenvervoer bedraagt dit plafond € 100.000,00. Voor de visserijsector geldt een drempel van € 30.000,00. Voor de landbouwproductiesector is de drempel gesteld op € 15.000,00. De bedragen gelden per onderneming over een periode van drie belastingjaren. Dit plafond is van toepassing ongeacht de vorm van de de-minimissteun of het daarmee nagestreefde doel en ongeacht het feit of de door de provincie verleende steun geheel of gedeeltelijk uit Europese middelen wordt gefinancierd. Als de steun onder de de-minimisdrempel blijft dient de organisatie een de-minimisverklaring bij de aanvraag in te dienen. Let wel, het gaat hier om een maximaal toegestaan bedrag dat mag worden ontvangen van de overheid als geheel, dus niet alleen van de provincie.*

## E Ondertekening

Ondergetekende verklaart:

- Alle gegevens in het aanvraagformulier en de bijlagen naar waarheid en beste weten te hebben verstrekt;
- Niet in surseance van betaling of in staat van faillissement te zijn;
- Dat niet de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem/haar van toepassing is verklaard of dat daartoe een verzoek bij de rechtbank is ingediend;
- Zich bereid alle gewenste informatie te verschaffen aan de functionarissen die door de subsidieverstrekker daartoe aangewezen zijn en mee te zullen werken aan controles;
- De Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 en de Subsidieregeling groen Zuid Holland 2016 te hebben gelezen;
- Bevoegd te zijn tot het indienen van de subsidieaanvraag;
- Ermee akkoord te gaan dat persoonsgegevens kunnen worden geregistreerd ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidies.\*

\* *Meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens kunt u vinden in de privacyverklaring op onze website.*

Plaats : Schiedam

Datum : 01-12-2020

Naam : De heer ing. N.W. de Snoo

Handtekening : **Art. 10 lid 2 sub e**

Functie : Hoofd Staatsbosbeheer Zuid-Holland

Optioneel ondergetekende 2 :

Plaats :

Datum :

Naam :

Handtekening :

Functie :

Optioneel ondergetekende 3 :

Plaats :

Datum :

Naam :

Handtekening :

Functie :

## F Machtiging

Indien u een andere organisatie of persoon wilt machtigen, dient u onderstaande machtiging in te vullen. Deze dient door beide partijen te worden ondertekend.

Rechtsvorm	:	<hr/>
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel	:	<hr/>
Burgerservicenummer (indien de gemachtigde een particulier is)	:	<hr/>
Naam organisatie	:	<hr/>
<hr/>		
Naam en voorletters contactpersoon gemachtigde	:	<hr/>
Telefoonnummer	:	<hr/>
Emailadres	:	<hr/>
Correspondentieadres	:	<hr/>
Postcode en woonplaats	:	<hr/>

Is de gemachtigde ook gemachtigd de financiële afhandeling via eigen rekening af te handelen?

Ja  Nee

Rekeningnummer IBAN-nummer	:	<hr/>
Tenaamstelling bank	:	<hr/>

### Ondertekening volmachtgever

Naam	:	<hr/>
Plaats	:	<hr/>
Handtekening	:	<hr/>

### Ondertekening gemachtigde

Naam	:	<hr/>
Plaats	:	<hr/>
Handtekening	:	<hr/>



provincie **HOLLAND**  
**ZUID**

Staatsbosbeheer  
t.a.v. het bestuur  
Postbus 2  
3800 AA AMERSFOORT

Onderwerp  
Subsidieverlening project Stad land Delft Abtswoudse  
bos

Geacht bestuur,

Uw subsidieaanvraag voor uw project Stad land Delft Abtswoudse bos hebben wij op 3 december 2020 ontvangen.

Het gaat om een aanvraag voor een projectsubsidie 2021-2022 ter grootte van € 75.000,00 ten behoeve van activiteiten waarmee u bijdraagt aan het provinciale doel: Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving - Gezond en veilig Zuid-Holland.

In deze brief leest u ons besluit op uw subsidieaanvraag. U vindt de toetsingsdocumenten op [www.zuid-holland.nl/subsidies](http://www.zuid-holland.nl/subsidies).

### Besluit

1. Wij verlenen u een projectsubsidie 2021-2022 ter grootte van maximaal € 75.000,00 voor uitvoering van uw project Stad land Delft Abtswoudse bos, waarbij de BTW wel subsidiabel is;
2. Wij verlenen u een voorschot van 80% van dit maximaal verleende subsidiebedrag, te weten € 60.000,00. Wij maken dit voorschot in meerdere termijnen over op uw rekening NL16RABO0385238177. Dit bedrag wordt als volgt overgemaakt:

Betaaltermijn	Bedrag
Binnen 30 dagen	€ 40.000,00
Medio januari 2022	€ 20.000,00

### Overwegingen

Wij verstrekken deze subsidie onder toepassing van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 (Asv) en van paragraaf 2.11.2d Stad Land verbindingen van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 (Srg). Hierbij gelden de volgende overwegingen:

- Er is een subsidieplafond van € 245.000,00. Dit subsidieplafond is nog niet bereikt bij het behandelen van uw subsidieaanvraag.
- U voldoet aan de gestelde eisen, zoals genoemd in paragraaf 2.11.2d van de Srg.

### Gedeputeerde Staten

Bureau Subsidies

Art. 10 lid 2 sub e

T Art. 10 lid 2 sub e

Art. 10 lid 2 sub e @pzh.nl

Bureau Realisatie, water en groen

Art. 10 lid 2 sub e

T Art. 10 lid 2 sub e

Art. 10 lid 2 sub e @pzh.nl

Postadres Provinciehuis

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

T 070 - 441 66 11

www.zuid-holland.nl

Datum

Zie verzenddatum linksonder

Ons kenmerk

PZH-2021-763978673

DOS-2020-0010056

Bezoekadres  
Zuid-Hollandplein 1  
2596 AW Den Haag

Tram 9 en de buslijnen  
90, 385 en 386 stoppen  
dichtbij het  
provinciehuis. Vanaf  
station Den Haag CS is  
het tien minuten lopen.  
De parkeerruimte voor  
auto's is beperkt.



Wij verlenen op basis van artikel 17 lid 5 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 daar een behoorlijk deel van uw begroting bestaat uit kosten die niet (voldoende) onderbouwd zijn en/of een hogere mate van onzekerheid hebben. Dit heeft gevolgen voor de verantwoordingsseisen en de wijze waarop wij vaststellen. Meer informatie hierover vindt u verderop in deze beschikking onder de Verplichtingen.

### Activiteiten en prestaties

U levert de volgende prestaties op conform uw projectplan Stad land Delft Abtswoudse bos van 3 december 2020:

Prestaties/ Activiteiten	Provinciale subsidie
1. Versterkte verbinding en entree Abtswoudse Bos bij bedrijventerrein Schieoever: o.a. fietsverbindingen, extra wandelroutes, zitplekken	€ <small>Art. 10 lid 2 sub b</small>
2. Versterkte verbinding en entree Abtswoudse Bos bij het Tanthof: diverse verbindingen, speelaanleidingen, beplanting en zitgelegenheden	€
<b>Totaal</b>	€

Voor de details en specificaties van hierboven genoemde activiteiten en kosten verwijzen wij u naar de geleverde stukken. Bij het vaststellen van uw subsidie zullen wij ook deze stukken betrekken bij de beoordeling of de activiteiten zijn uitgevoerd en indien nodig welk subsidiebedrag hieraan gekoppeld is. De totale projectkosten bedragen € Art. 10 lid 2 sub b. De Provinciale subsidie bedraagt maximaal € 75.000,00 (25,03%).

### Looptijd

De subsidiabele prestaties/ activiteiten vangen aan op 1 januari 2021 en worden afgerond op 31 december 2022.

### Verplichtingen

Ter raadpleging vindt u de algemene subsidieverplichtingen, die aan de subsidie zijn verbonden, op [www.zuid-holland.nl/subsidies](http://www.zuid-holland.nl/subsidies) onder 'Subsidie ontvangen: wat nu?'

#### A. Meldingsplicht

Als de uitvoering van uw activiteit/ prestatie anders verloopt dan verwacht, dan moet u dit melden. Deze meldingsplicht heeft u in elk geval in de volgende situaties:

- U kunt de aangegeven activiteiten/ prestaties niet of niet geheel uitvoeren of doet dit op een andere wijze of met andere middelen;
- U kunt de activiteit/ prestatie niet binnen de hiervoor gestelde looptijd uitvoeren;
- U kunt niet of niet geheel voldoen aan de specifieke subsidieverplichtingen.

U dient deze meldingen **schriftelijk** te doen en kunt hierbij gebruik maken van het meldingsformulier op [www.zuid-holland.nl/subsidies](http://www.zuid-holland.nl/subsidies) onder 'Subsidie ontvangen: wat nu?'

Wanneer u wijzigingen niet tijdig meldt, gaan wij over tot handhaving. Hiervoor hebben wij beleid vastgesteld. U vindt deze beleidsregel op [www.zuid-holland.nl/subsidies](http://www.zuid-holland.nl/subsidies) onder 'Subsidie ontvangen: wat nu?'. Dit kan betekenen dat wij de subsidie korten als gevolg van het niet tijdig melden van de wijziging.

B. Specifieke verplichtingen

- a. U dient voor 1 november 2021 een voortgangsrapportage in. Uw voortgangsrapportage dient naast inhoudelijke informatie over de voortgang ook financiële informatie te bevatten: wat heeft u tot nu toe uitgegeven, hoe en wanneer verwacht u dat er uitgaven zullen zijn?

C. Verplichting bijhouden administratie

Wij stellen een aantal eisen aan de verantwoording van ons subsidiegeld, omdat wij zorgvuldig willen omgaan met onze financiën. Daarom houdt u – op grond van artikel 4:37, eerste lid, onderdeel b van de Awb – een administratie bij van aan de activiteiten/prestaties verbonden baten en lasten.

D. Verplichtingen subsidievaststelling

U moet uw aanvraag tot subsidievaststelling **uiterlijk 1 juli 2023** indienen ter attentie van bureau Subsidies, maar als het project eerder is afgerond eveneens binnen 6 maanden na afronding van dit project. In het Controleprotocol vindt u de eisen waaraan uw aanvraag tot vaststelling moet voldoen. U vindt het Controleprotocol op [www.zuid-holland.nl/subsidies](http://www.zuid-holland.nl/subsidies) onder 'Subsidie ontvangen: wat nu?'.  
.

Wij vragen u hierbij uw speciale aandacht voor de volgende punten:

Wij zullen de subsidie nooit hoger vaststellen dan het maximaal verleende subsidiebedrag.

Wel kan een lager subsidiebedrag worden vastgesteld. Redenen daartoe zijn onder meer:

- De activiteiten zijn niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd.
- Bij de vaststelling blijkt dat u niet heeft voldaan aan bovengenoemde meldingsplicht (artikel 18, tweede lid van de Asv).

Wij verlenen deze subsidie onder toepassing van artikel 17 lid 5 van de Asv. Dit houdt in dat artikel 24 in werking treedt. Indien de werkelijke subsidiabele lasten [per activiteit/prestatie] lager uitvallen, zullen wij naar rato de provinciale subsidie verlagen. Ook als er meer inkomsten zijn dan begroot, zal de subsidie eveneens naar rato lager worden vastgesteld. Naast een inhoudelijke verantwoording dient u ook een financiële verantwoording aan te leveren ([www.zuid-holland.nl/subsidies](http://www.zuid-holland.nl/subsidies) onder Verantwoording subsidie).

Wij stellen vast op 25,03% met een maximum van € 75.000,00 van de werkelijke en subsidiabele lasten.

**Overige bepalingen**

A. Publiciteit

Wij willen graag dat mensen zien dat wij uw activiteiten subsidiëren. Wilt u daarom in uw publicitaire uitingen vermelden dat deze activiteiten mogelijk zijn gemaakt met steun van de provincie Zuid-Holland?

B. Openbaar Subsidieregister

De openbare informatie uit deze beschikking is opgenomen in ons openbaar subsidieregister: [www.zuid-holland.nl/subsidies](http://www.zuid-holland.nl/subsidies) onder Openbaar Subsidieregister. In dit register vermelden wij de

hoogte van de subsidie en de naam van de subsidieontvanger. Adresgegevens en bankrekeningnummers worden ter bescherming van de privacy echter niet opgenomen.

C. Steekproefsgewijze controle

Wij zullen steekproefsgewijs controleren of een project conform de subsidieaanvraag is uitgevoerd en u heeft voldaan aan de door ons in deze beschikking opgelegde subsidieverplichtingen. Als bij de controle blijkt dat dit niet het geval is dan kunnen wij de subsidie intrekken of alsnog lager vaststellen. Het aan u uitbetaalde bedrag zullen wij dan geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

U dient uw medewerking te verlenen aan deze controle. Wij informeren u tijdig indien deze subsidie binnen de steekproef valt. Een steekproef kan plaatsvinden tot uiterlijk één jaar na afronding van het project / de activiteiten / het boekjaar.

D. Registratie ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik bij subsidieverstrekking

Voor de provinciale registratie ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik bij subsidieverstrekking hebben wij beleid vastgesteld. U vindt deze beleidsregel op [www.zuid-holland.nl/subsidies](http://www.zuid-holland.nl/subsidies) onder 'Subsidie ontvangen: wat nu?'.

**Bezwaarprocedure**

U kunt **binnen zes weken** na de dag van verzending of uitreiking van dit besluit bezwaar maken, volgens artikel 7:1 van de Awb. Dit kan door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij Gedeputeerde Staten t.a.v. het Awb-secretariaat onder vermelding van '**Awb-bezwaar**' in de linkerbovenhoek van de envelop en het bezwaarschrift. Wij verwijzen u voor het postadres van het Provinciehuis naar pagina 1 van deze brief.

**Contact**

Wij willen uw vragen, wijzigingen en meldingen graag snel afhandelen. Wilt u daarom altijd het DOS-nummer vermelden, dat u rechts bovenaan deze brief vindt? Graag indienen ter attentie van bureau Subsidies. Wij verwijzen u voor het postadres van het Provinciehuis naar pagina 1 van deze brief.

Heeft u naar aanleiding van dit besluit nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon die u in het briefhoofd vindt. Indien gewenst kunt u via deze persoon ook digitale informatie ontvangen, zoals het Controleprotocol.

**Tot slot**

Wij danken u voor uw bijdrage aan onze doelen door de uitvoering van uw project Stad land Delft Abtswoudse bos.




Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,  
voor dezen,

**Art. 10 lid 2 sub e**

Manager Water en Groen

*Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.*



Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan de afbeelding te kopiëren, verspreiden of openbaar te maken. Het is niet toegestaan de afbeelding te verspreiden of openbaar te maken. Het is niet toegestaan de afbeelding te verspreiden of openbaar te maken.



provincie **HOLLAND**  
ZUID

## Meldingsformulier

*Zoals u in de beschikking heeft gelezen, geldt voor elke subsidieontvanger de meldingsplicht. Wanneer er na verlening van de subsidie iets verandert in het project moet u dit aan ons melden. U kunt hiervoor gebruik maken van dit formulier. Meld wijzigingen zo vroeg mogelijk. De provincie beoordeelt dan of de wijziging aanleiding geeft om de beschikking aan te passen. U ontvangt dan een gewijzigde beschikking.*

### Algemene gegevens

Subsidieaanvrager : Staatsbosbeheer

Wat is het dossiernummer van de beschikking tot subsidieverlening? : DOS-2020-0005948

Adres subsidieontvanger : Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort

Telefoonnummer contactpersoon : Art. 10 lid 2 sub e

E-mailadres contactpersoon : Art. 10 lid 2 sub e@staatsbosbeheer.nl

### Wijzigingen *Kruis aan welke melding(en) u wilt doen.*

- wijziging van de prestaties (of onderliggende activiteiten)
- vertraging in de uitvoering
- wijzigingen in de subsidiabele kosten
- wijzigingen in de begroting
- stopzetting van het project of de activiteiten
- ontbinding van de rechtspersoon
- wijziging in de financiële en organisatorische verhoudingen met derden
- wijziging van de statuten
- anders, namelijk

: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### Toelichting

*(Licht hier de wijziging toe. Indien er sprake is van vertraging in de uitvoering, geef dan aan wat de nieuwe verwachte einddatum is. Voeg evt. toelichtende stukken bij, bijvoorbeeld een gewijzigde begroting/planning/projectplan.)*

Zie bijgevoegde voortgangsrapportage over de 1e helft van 2021.

Geplande einddatum is najaar 2022.

Graag de einddatum officieel op 31 december 2022 zetten.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Naam : Art. 10 lid 2 sub e

Functie : Art. 10 lid 2 sub e

Datum : 30 juli 2021

Handtekening (van een daartoe bevoegd persoon):

**Art. 10 lid 2 sub e**

*Dit meldingsformulier moet u per post indienen en niet per e-mail.*

*Stuurt u dit naar: Provincie Zuid-Holland, t.a.v. Bureau Subsidies, Postbus 90602, 2509 LP DEN HAAG.*



Opdrachtgever:	Staatsbosbeheer
Projectnaam:	Kwaliteitsimpuls RodS Balij Bieslandse Bos, Abtwoudse Bos, Valckesteijnse Bos
Projectnummer:	E5221031 en E5221034
Interne opdrachtgever	Nick de Snoo
Teamleider Hof van Delfland / Voorne-Putten-IJsselmonde	Art. 10 lid 2 sub e
Projectleider:	Art. 10 lid 2 sub e
Datum voortgangsrapportage:	Peildatum: 1 juli 2021

Projectscope:	Kwaliteitsimpuls drie RodS gebieden in Zuid-Hollan
Projectplan:	Activiteitenplan 15 juli 2020, projectplan Bieslandse Bos Balij mei 2021
Besluitvorming:	Stuurgroep d.d.
Beschikkingen:	Provincie Zuid-Holland 6 november 2020 kenmerk PZH-2020-754213234 DOS-2020-0005948
Relevante scopewijzigingen:	De quickwins uit het Groenfonds SBB-Dunea worden in de uitvoering meegenomen met de kwaliteitsimpuls

### Samenvatting beheersaspecten (GOTIKR)

Beheeraspecten	1 kwartaal 2021	2 kwartaal 2021	3 kwartaal 2021	4 kwartaal 2021
Geld				
Organisatie				
Tijd				
Informatie en communicatie				
Kwaliteit				
Risico's				



**groen** betekent: conform projectplan;  
**oranje** betekent: aandachtspunten met (kans op) beperkte aanpassingen ten opzichte van het projectplan;  
**rood** betekent: grote aandachtspunten met (kans op) significant afwijkingen ten opzichte van het projectplan

## Introductie

In de voortgangsrapportage wordt ingegaan op de aspecten Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en communicatie, Kwaliteit en Risico's, zoals ook benoemd in het activiteitenplan. Dit is de eerste rapportage voor deze subsidieverlening, zoals afgestemd met onze contactpersoon Mariëlle de Rooij van de provincie Zuid-Holland.

## Geld (Projectkosten en financiering)

### Projectkosten

In onderstaand overzicht zijn de uitgaven weergegeven t/m de peildatum 30 juni 2021. Dit zijn de gerealiseerde kosten in uren en materieel. In de kolom ernaast de openstaande verplichtingen en in de laatste kolom de prognose de nog te maken kosten in 2021.

Realisatie per gebied (incl. btw)

Activiteit	Beschikking	Realisatie Q1 en Q2 2021	Realisatie Q3 en Q4 2021	Cumulatief
Bieslandse Bos Balij				
Abtwoudse Bos				
Valckesteijnse Bos				
<b>Totaal</b>	<b>€ 450.000</b>	€ Art. 10 lid 2 sub b		€ Art. 10 lid 2 sub b

In de rapportage naar de provincie ZH zijn de kosten voor projectmanagement, ontwerp en communicatie (was € Art. 10 lid 2 sub b) conform de beschikking over de drie gebieden worden verdeeld.

### Toelichting

De realisatie van de kwaliteitsimpuls is 8% van de totale subsidieaanvraag. Dit is in lijn met de financiële planning. Er is veel tijd besteedt aan de verkenning en ontwerpfase aan de hand van het ingediende activiteitenplan. En er is veel tijd nodig om goed af te stemmen met de verschillende stakeholders en om het werk goed voor te bereiden. Een aantal werkzaamheden die we in eerste instantie wilden uitbesteden, voeren we zelf uit, zoals het ontwerp van het speelbos. Daardoor zullen kosten voor de uren van Staatsbosbeheer hoger zijn ten opzichte van het uitbestede werk. In het totaal kunnen we hierdoor efficiënter werken en blijven we binnen de geraamde kosten. Er is één opdracht verstrekt aan een aannemer voor het renoveren van de wandelpaden in de Balij. Dit is nog niet in de realisatie terug te zien.

### Subsidies:

#### **Provincie Zuid-Holland**

Een eerste voorschot voorschot/uitbetaling van € 54.000,- is door Staatsbosbeheer in november 2020 ontvangen. In januari 2021 is een bedrag van € Art. 10 lid 2 sub b ontvangen ten bate van de kwaliteitsimpuls.

## Organisatie

Binnen Staatsbosbeheer is een projectteam samengesteld en is er een stuurgroep ingesteld voor de samenhang tussen de RodS gebieden. De beheerteams Hof van Delfland en IJsselmonde zitten zelf krap in de tijd en kunnen beperkt inzet leveren. Dit geeft enige vertraging in de voorbereiding.

## Tijd

### Mijlpalen

Nr	Mijlpaal	Planning aanvraag	Aangepaste planning	Status per Peildatum
1	Vaststellen ontwerpkaarten voor de drie gebieden	4 <sup>e</sup> kwartaal 2020	2 <sup>e</sup> kw. 2021	In uitvoering
2	Bestek en aanbesteding	4 <sup>e</sup> kwartaal 2020	4 <sup>e</sup> kwartaal 2021	In voorbereiding
3	Start werkzaamheden Bieslandse Bos Balij – opknappen wandelpaden Balij	1 <sup>e</sup> t/m 3 <sup>e</sup> kwartaal 2021	2 <sup>e</sup> kwartaal 2021 en overige maatregelen voorjaar/zomer 2022	Paden Balij in uitvoering, overig werk in voorbereiding
4	Start werkzaamheden Abtswoudse Bos	voorjaar 2022	Voorjaar 2022	Ontwerpfase
5	Start werkzaamheden Valckesteijnse Bos	1 <sup>e</sup> t/m 3 <sup>e</sup> kwartaal 2021	Najaar 2022	Ontwerpfase
6	Oplevering werkzaamheden Bieslandse Bos Balij	4 <sup>e</sup> kwartaal 2021	zomer 2022	Ontwerpfase
7	Oplevering werkzaamheden Abtswoudse Bos	4 <sup>e</sup> kwartaal 2021	zomer 2022	
8	Oplevering werkzaamheden Valckesteijnse Bos	4 <sup>e</sup> kwartaal 2021	zomer 2022	

### Toelichting

De eerste uitvoerende werkzaamheden in de Balij zijn in april 2021 gestart en grotendeels opgeleverd. Om met de andere maatregelen te kunnen starten is meer voorbereiding nodig. Per gebied is afstemming gezocht met langere termijn plannen als het gaat om toekomstvisies e.d. om geen zaken uit te voeren, die mogelijk in de nabije toekomst tot andere keuzes leiden. In het Valckesteijnse Bos is vertraging opgelopen door de discussie over mogelijke woningbouw in het bos in de concept-omgevingsvisie van de gemeente Albrandswaard, waarvan de provincie heeft aangegeven dat dit niet aan de orde is. De planning is hierop aangepast, zie bovenstaande tabel. Voor de aanpassing in de totaalplanning is een melding gedaan bij de Provincie Zuid-Holland met de indiening van deze voortgangsrapportage.

### Informatie en communicatie

#### Balij Bieslandse Bos

Het gebruikersplatform Bieslandse Bos en Balij is geïnformeerd over de kwaliteitsimpuls en heeft gelegenheid gekregen ideeën in te brengen. Er is een persbericht gestuurd van de start van de kwaliteitsimpuls, die door diverse nieuwsplatforms is opgepikt. Ook heeft de boswachter hier een blog over geschreven. Er zijn naast positieve reacties ook klachten binnengekomen van mensen die slecht ter been zijn. Voor hen zijn de paden nu te zacht en te zwaar geworden.

#### Abtswoudse Bos

Voor dit gebied is geen gebruikersplatform actief. Momenteel is er nog geen mogelijkheid dit op te starten door gebrek aan capaciteit. In samenwerking met gemeente Delft organiseren we een bewonersbijeenkomst in oktober, waarbij we de kwaliteitsimpuls toelichten en vrijwilligers willen werven en om termijn naar een gebruikersplatform toewerken. We hebben met kinderopvangorganisatie Les Enfants een ontwerpessie van het speelbos georganiseerd op 22 juni jl.

#### Valckesteijnse Bos

In het Valckesteijnse Bos is reuring ontstaat door de nieuwe omgevingsvisie die bouwen in het Valckesteijnse Bos heeft opgenomen. Bewoners zijn hiertegen in opstand gekomen. Met de gemeente Albrandswaard is afgesproken eerst de besluitvorming in de raad in het najaar 2021 af te wachten alvorens de omgeving te betrekken bij de kwaliteitsimpuls en lange termijn ambities. In de plannen is ook ruimte voor een voedselbos gevonden, waarmee we ook de boer op willen als dit kan. De provincie heeft aangegeven dat bouwen in het bos niet aan de orde is.

De gedeputeerde van Zuid-Holland, Anne Koning wil graag betrokken worden bij een mijlpaal. 4-6 weken vooraf in te plannen.

### Kwaliteit

Aan de hand van een verkenning zijn voor alle drie gebieden Balij Bieslandse Bos, Abtswoudse Bos en het Valckesteijnse Bos ontwerpkaarten gemaakt. Hierop zijn zowel de maatregelen vanuit de kwaliteitsimpuls als de langere termijn ambities aangegeven. Zo zorgen we ervoor dat deze goed op elkaar aansluiten en we bij

de uitvoering van de kwaliteitsimpuls rekening houden met de lange termijn doorontwikkeling van de gebieden. De gewenste kwaliteit leggen we vast in een ontwerpdocument, zodat we in de uitvoering zorgen voor een eenduidige kwaliteitsstandaard die aansluit bij het handboek Recreatie van Staatsbosbeheer. Tijdens de uitvoering werkzaamheden houden we toezicht op uitvoering en resultaat.

#### Balij Bieslandse Bos

De 10 km wandelpaden, die zijn gefreest en verdicht hebben als resultaat dat de ondergrond weer egaal is en een betere uitstraling heeft in het gebied. De hobbels en kuilen in de toplaag zijn verdwenen. Keerzijde is dat het voor mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten moeilijker begaanbaar is geworden. Wielen zakken weg in het gravel en ook voortduwen van rolstoelen is zwaarder geworden.

In overleg met de aannemer is een test uitgevoerd om de paden te steviger te krijgen, met name voor het rolstoelrondje en het nieuwe Familiepad. Na de zomer gaan we de resultaten hiervan beoordelen en bepalen welke vervolgmogelijkheden nodig zijn.

#### Risico's (top 4)

In deze fase van het project zijn de volgende vier belangrijkste risico's benoemd met de bijbehorende maatregelen.

Nr	Risico	Oorzaak	beheersmaatregel
1	Overschrijding in de kosten	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meer afstemming nodig intern en met stakeholders.</li> <li>2. Afstemming nodig kwaliteitsimpuls en lange termijn ambities.</li> <li>3. Maatregelen blijken duurder dan geraamd.</li> <li>4. Tegenvallers in de uitvoering.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maandelijks urenoverzicht en kostenoverzicht maken en inbrengen in de stuurgroep.</li> <li>2. De communicatie met de omgeving zo veel mogelijk beperken.</li> <li>3. Goed contract op de markt zetten. Expertise inzetten.</li> <li>4. Bijstellen maatregelen.</li> </ol>
2	Geen subsidie voor bepaalde werkzaamheden die wel noodzakelijk zijn. O.a. eigen ontwerp speelbos in Abtwoudse Bos, inrichtingsschetsen voor zitplekken Bieslandse Bos. Inrichtingsschetsen entrees.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uitvoerende uren die door de provincie als niet-subsidiabel worden verklaard.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Overleg hierover met de provincie Zuid-Holland (op 9 juni 2021 heeft overleg tussen <b>Art. 10 lid 2 sub e</b> van PZH plaatsgevonden.) Afstemming van <b>Art. 10 lid 2 sub e</b> met het subsidiebureau.</li> <li>2. Periodiek voortgangsrapportage naar de provincie en invulling meldingsformulier wanneer er wijzigingen zijn.</li> </ol>
3	Vertraging in de planning	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Valckesteijnse Bos afstemming omgevingsvisie 2040 en bouwopgave en afstemming bosvisie/oogst</li> <li>2. Abtwoudse Bos – afstemming proces Schiezone</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partijen goed informeren over eventuele vertraging.</li> <li>2. Goede afstemming met PZH en gemeente Delft.</li> </ol>
4	Bepert draagvlak voor de maatregelen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tegenvallend resultaat van uitgevoerde maatregelen bij groepen gebruikers.</li> <li>2. Nog onvoldoende tijd/middelen om bewoners goed te betrekken.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Goed uitleggen wat we doen en de juiste communicatiekanalen hiervoor gebruiken.</li> <li>2. Verwachtingen management naar gebruikers en helder boodschap naar buiten toe.</li> <li>3. Zoveel mogelijk contact met omgeving zoeken met hulp van gemeenten.</li> </ol>

# Abtswoudse bos beplanting



27 oktober 2021




Art. 10 lid 2 sub e

- bloemrijk gras gefaseerd maaien
- natuurpad
- wandelpad menggranulaat



# Abtswoudse bos

## Speelbos



Art. 10 lid 2 sub e





## Planning

- November – definitief ontwerp
- November – december voorbereiden van het werk
- Januari / februari 2022 Aanbesteden werk
- Voorjaar/ zomer 2022 Uitvoeren werk aan de routes
- Najaar 2022 werkzaamheden speelbos
- Winter 2022 nieuwe beplanting

