

Informatiebrief natuurherstel Kamerik-Teylingens

herfst 2025 | Voortgangsbericht

Kamerik-Teylingens is een bijzonder natuurgebied dat wordt bedreigd door verdroging en verzuring. Hierdoor staat de kwetsbare natuur onder druk. Om dit te herstellen en de natuur de kans te geven zich weer te ontwikkelen is het noodzakelijk om herstelwerkzaamheden uit te voeren. Deze zijn gericht op het herstel van het bestaande nat-schraalland door de waterhuishouding aan te passen en het inrichten van de aanliggende percelen langs de zuidzijde van het nat-schraalland. In dit project werken Staatsbosbeheer en de provincie Utrecht nauw samen. Met dit voortgangsbericht informeren we u graag over de stand van zaken.

Na een periode van gesprekken met belanghebbenden en (aanvullend) onderzoek is besloten het werk voor natuurherstel op te splitsen in twee fases. De eerste fase is erop gericht om de achteruitgang van het bestaande nat-schraalland af te remmen. Dit is eind juni besproken met de huidige pachter en de omliggende agrariërs. De werkzaamheden gaan in september 2025 van start. De vergunning voor deze beperkte maatregelen is door het waterschap verleend en ligt ter inzage tot 3 oktober.

De tweede fase gaat over het inrichten van 8 hectare natuurgebied om het bestaande schraalland te beschermen tegen invloeden van buitenaf. Deze percelen hebben momenteel een agrarische bestemming. De procedure loopt voor een bestemmingsplanwijziging van agrarisch naar natuur. De omliggende agrariërs hebben hier twijfels over. Onder begeleiding van de gemeente Woerden heeft op 4 september overleg plaatsgevonden met de agrariërs, de provincie Utrecht en Staatsbosbeheer. Dit heeft niet tot een oplossing geleid. Voorlopig zal fase 2 nog niet worden uitgevoerd.

Werkzaamheden eerste fase

De benodigde maatregelen voor de eerste fase zijn beperkt en vinden plaats voor het bestaande 2,5 ha groot nat-schraalland. De maatregelen zijn enerzijds gericht om het gebied beter te kunnen beheren. Anderzijds om de waterhuishouding aan te passen voor behoud van het nat-schraalland langs de houtkade, dat door deze maatregel jaarrond water kan vasthouden. Voor deze werkzaamheden is op 21 augustus 2025 vergunning ontvangen van HDSR. Het gaat hierbij om de volgende werkzaamheden:

- het vervangen van de huidige inlaat door een inlaat met een mechanische vlotter;
- het aanbrengen van een overstortstuw;
- het verbeteren van het halfverharde beheerpad naar de aanliggende agrarische percelen;
- vervangen en aanbrengen van diverse veekerende hekken;
- het aanleggen van enkele dammen naar het schraalland;
- het verwijderen van zaailingen els en wilg in de slootkant.

In afwachting van de bezwaarperiode worden van de watervergunning start de aannemer in september met de voorbereidende werkzaamheden en de vergunningsvrije werkzaamheden. Dit gebeurt in afstemming met de huidige pachter. De werkzaamheden zijn beperkt van aard en worden op eigen terrein van Staatsbosbeheer uitgevoerd. Afhankelijk van de terreincondities is het werk in december 2025 afgerond. Op onze [website](#) wordt de planning bijgehouden.

Mocht u nog vragen en/ of opmerkingen kunt u contact opnemen met Maarten van der Valk via m.valk@staatsbosbeheer.nl of 06-22982993.

Informatie

- Meer informatie over het project: www.staatsbosbeheer.nl/wat-we-doen/werk-in-uitvoering/utrechtse-venen-natuurherstel-kamerik-teylingens
- De werkzaamheden maken deel uit van de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland. Meer informatie: www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/natuur/natuurnetwerk-nederland-nnn
- De frequentie van de informatiebrief hangt af van nieuwe ontwikkelingen en/of mijlpalen. Wilt u deze berichten digitaal ontvangen of hebt u vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar Maarten van der Valk, projectleider Staatsbosbeheer via m.valk@staatsbosbeheer.nl